
 

 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭКОПРОЕКТ» 

СРО П-018-19082009 
660041, Красноярск, ул. Новомлинская 5, 2 эт., тел/факс. (391) 218-00-13 

ekopro@list.ru 
_________________________________________________________________ 

 
 

 
 

Полигон промышленных отходов ПАО «ГАЗ» 

 
 
 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

 

 

Раздел 3 

Содержание, объемы и график работ по 
рекультивации земель 

 

 

Текстовая часть 

 

 
 

ПР-09-24-ОГР.ТЧ 
 

 
 

 

Том 4 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

2026 

mailto:ekopro@list.ru




2 

 

 

 

  

Проверил Кондратьев
 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 
 

 

ПР-09-24-ОГР.ТЧ 

 
 

Содержание тома 

Лист Стадия Листов 

1 3 

 

П 

 

ООО «ЭКОПРОЕКТ» 

 

 

Измен. Кол.уч. Лист № док. Дата Подпись 

ГИП Бакулина 

Разработал Бакулина 

Н.Контроль 
 

Гаврик 

 

10.24
 

10.24 

 

10.24 

 

10.24 

 

 

 

 

Содержание тома 

Обозначение Наименование Примечание 

ПР-09-24-ОГР.ТЧ-С Содержание тома  

ПР-09-24-ОГР.ТЧ  Текстовая часть  

   

   

 

 



ООО «ЭКОПРОЕКТ» 

ПР-09-24�ОГР.ТЧ. Том 4 

_________________________________________________________________________________________________ 

Полигон промышленных отходов ПАО «ГАЗ» 

4 

Список исполнителей 

Разделы 

проектной документации 
Должность 

Фамилия и 

инициалы 
дата Подпись 

Раздел 1 

Пояснительная записка 
 

Директор Бакулина М.Л. 10.02.25 

 

Главный 
инженер проекта 

Бакулина М.Л. 10.02.25 
 

Раздел 2 

Эколого-экономическое 
обоснование направления 

рекультивации нарушенных 
земель 

Ведущий 
инженер 

Салаватов К.Н. 10.02.25 

 

Раздел 3 

Содержание, объемы и график 
работ по рекультивации 

земель 
 

Начальник 
отдела 

Кондратьева Л.А. 10.02.25  

Инженер Стрюков В.Ю. 10.02.25  

Инженер Николаева О. И. 10.02.25  

Раздел 4 

Сметные расчеты (локальные 
и сводные) затрат на 
проведение работ по 

рекультивации земель 

Начальник 
отдела 

Шалашова З.В. 10.02.25 
 

 

Выпуск и оформление 
проектной документации. 

Нормоконтроль 

Начальник 
отдела  

Гаврик Т.Н. 10.02.25 
 

  



ООО «ЭКОПРОЕКТ» 

ПР-09-24�ОГР.ТЧ. Том 4 

_________________________________________________________________________________________________ 

Полигон промышленных отходов ПАО «ГАЗ» 

5 

  Содержание 

СОДЕРЖАНИЕ ..................................................................................................................................... 5 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ....................................................................................................................... 7 

2 СОСТАВ РАБОТ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ НА ОСНОВЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ .................................................................................. 12 

3 ОПИСАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ И ОБЪЕМА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО 
РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ ............................................................................................................. 15 

3.1 Технический этап рекультивации ................................................................................. 15 

3.2 Подготовительные работы ............................................................................................ 16 

3.3 Работы основного периода ............................................................................................ 19 

 Земляные работы карты захоронения нетоксичных отходов IV класса 
опасности 19 

 Земляные работы при консервации железобетонных емкостей 
захоронения отходов .................................................................................................................. 21 

 Устройство внешнего противофильтрационного экрана ............................. 23 

 Устройство георешетки на откосах карты захоронения ............................... 27 

3.4 Пострекультивационный период .................................................................................. 29 

 Ремонт техники ..................................................................................................... 30 

 Площадка для заправки техники ....................................................................... 30 

 Дезинфекция колес .............................................................................................. 30 

 Организация экологического мониторинга ..................................................... 33 

3.5 Генеральный план ........................................................................................................... 34 

 Описание организации рельефа вертикальной планировкой ..................... 34 

 Описание решений по благоустройству территории .................................... 34 

 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 
внешние и внутренние грузоперевозки ................................................................................... 34 

 Характеристика и технические показатели транспортных коммуникаций 35 

3.6 Противопожарная защита ............................................................................................... 36 

3.7 Водоснабжение и водоотведение ................................................................................. 37 

 Водоснабжение ..................................................................................................... 37 

 Водоотведение ..................................................................................................... 39 

3.8 Обращение с отходами ................................................................................................... 50 

3.9 Система электроснабжения............................................................................................ 51 

3.10 Связь и сигнализация ...................................................................................................... 53 

3.11 Сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном 
составе работников ......................................................................................................................... 54 

3.12 Потребность в бытовых помещениях .......................................................................... 55 

3.13 Мероприятия по охране труда и промсанитарии ....................................................... 57 

 Мероприятия по пылезащите ............................................................................. 58 

 Борьба с шумом и вибрацией ............................................................................ 58 

 Мероприятия по безопасному передвижению людей на участке ............... 59 

 Промсанитария ..................................................................................................... 59 

3.14 Потребность в основных видах технических ресурсов для технологических 
нужд 60 

 Выемка свалочных масс  тела карты при переносе экскаватором ............ 60 

 Перемещение тела карты с южной стороны на верх карты захоронения. 60 

 Выемка свалочных масс  тела карты при выполаживании экскаватором
 61 

 Сдвигание доставляемых за сутки отходов при пеносе тела карты ......... 61 

3.15 Потребность в основных машинах, механизмах, транспортных средствах ........ 62 

4 СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ, КОНСЕРВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ
 64 

5 ПЛАНИРУЕМЫЕ СРОКИ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ, 
КОНСЕРВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ ................................................................................................................. 65 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ .................................................................................................................... 66 

Приложение А Бытовые помещения ..................................................................................... 67 

Приложение Б Сертификат на фильтр патрон ЭКОТАЙМ.ФПК-580-900 .......................... 72 

Приложение В Дезинфицирующий мат. Паспорт ................................................................ 73 



ООО «ЭКОПРОЕКТ» 

ПР-09-24�ОГР.ТЧ. Том 4 

_________________________________________________________________________________________________ 

Полигон промышленных отходов ПАО «ГАЗ» 

6 

Приложение Г Гидроизоляция характеристики................................................................... 77 

Приложение Д Технические условия на водоснабжение и водоотведение .................. 82 



ООО «ЭКОПРОЕКТ» 

ПР-09-24�ОГР.ТЧ. Том 4 

_________________________________________________________________________________________________ 

Полигон промышленных отходов ПАО «ГАЗ» 

7 

1 Общие сведения 

Расположение участка 

В административном отношении проектируемый объект расположен в Нижегородской 

области, в г.о.г. Дзержинск, с севера на расстоянии 1,6 км граничит с пос. Строителей и пос. 

Лесная Поляна. Кадастровый номер земельного участка 52:21:0000003:354. 

В соответствии с инженерно-экологическим изысканиями (шифр 14-24-ИЭИ) полигон 

граничит с ближайшей жилой территорией: 

� с северо-востока � садоводческое товарищество Ивушка, на расстоянии 2,15 км от 

границы полигона; 

� с севера - пос. Строителей и пос. Лесная Поляна, г.о.г. Дзержинск, Нижегородской 

области, расстоянии 1,6 км, от границы полигона; 

� с юго-востока - пос. Горбатовка, г.о.г. Дзержинск, Нижегородской области, на расстоянии 

3.0 км от границы полигона, а также с.т. Рассвет, г.о. Дзержинск, Нижегородской области, на 

расстоянии 2,5 км от границы полигона; 

� с юго-запада - пос. Петряевка, г.о.г. Дзержинск, Нижегородской области, на расстоянии 

7,0 км от границы полигона от границы полигона. 

Ближайшая автомобильная дорога М7 Волга, по отношению к полигону, расположена в 

восточном направлении на расстоянии 315 м от полигона. Схема расположения объекта 

представлена на рисунке 1. 

Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа город 

Дзержинск Нижегородской области земельный участок расположен в территориальной зоне СО-

3 � Зона складирования и захоронения отходов. 

 

Рисунок 1.1 � схема расположения объекта 
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Характеристика участка полигона, подлежащего рекультивации 

В соответствии с инженерно-экологическими изысканиями (шифр 14-24-ИЭИ) рельеф 

участка спланирован, техногенно преобразован за счёт сброса отходов предприятия и фор-

мирования полигона отходов.  

 

Рисунок 1.2 � Общий вид площадки рекультивации 

 

 

Рисунок 1.3 � Общий вид площадки рекультивации 
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1. Карта захоронения нетоксичных отходов IV класса опасности   
Карта захоронения отходов IV класса опасности  представляет собой возвышенность с 

достаточно крутыми откосами (заложение откосов около 1:1,5) и плоской вершиной, отметки 

поверхности основания 82,00-87,00 м БС, отметки поверхности верхней террасы - 95,0 - 98,10 м 

БС, площадь нижнего основания составляет Sн=52461,6 м2 (5,25 га), площадь верхней террасы 

составляет Sв=24278,67 м2 (2,43 га). Высота: от 9,27 до 16,18 м. Вместимость ОРО, 477449,23 

м3, 425648 т. Состав отходов V класса опасности согласно характеристике ОРО ПАО 
«ГАЗ»: 

-Опилки натуральной чистой древесины; 

-Обрезь натуральной чистой древесины; 

-Отходы стекловолокна; 

-Лом изделий из стекла; 

-Отходы строительного щебня незагрязненные; 

-Лом шамотного кирпича незагрязненные; 

Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий: 

-Уголь, активированный отработанный при осушке воздуха и газов, незагрязненный 

опасными веществами; 

-Отходы гипса в кусковой форме; 

-Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов; 

- Шкурка шлифовальная отработанная; 

-Лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары); 

-Ионообменные смолы отработанные при водоподготовке; 

-Лом и отходы изделий из акрилонитрилбутадиенстирола (пластик АБС); 

-Ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства, 

незагрязненные; 

-Отходы (мусор) от уборки территорий и помещений культурно-спортивных учреждений и 

зрелищных мероприятий 

Состав отходов IV класса опасности согласно характеристике ОРО ПАО «ГАЗ»: 

-Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, 

загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%); 

-Обувь кожаная, утратившая потребительские свойства; 

-Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные; 

-Отходы упаковочных материалов из бумаги, загрязненные нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15%); 

-Отходы бумаги с клеевым слоем; 

-Отходы резинотехнических изделий, загрязненные нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%); 

-Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные; 

-Тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими нерастворимыми или 

малорастворимыми минеральными веществами; 
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-Отходы асбестовой бумаги; 

-Коробки фильтрующе-поглощающие противогазов, утратившие потребительские 

свойства; 

-Смет с территории предприятий малоопасный; 

-Обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве 

менее 5%); 

-Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%); 

-Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%); 

-Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы; 

-Обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и /или древесноволокнистых плит; 

-Окалина, замасленная прокатного производства с содержанием масла менее 15%; 

-Отходы металлической дроби с примесью шлаковой корки; 

-Пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла более 50%; 

-Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла 

менее 50%; 

-Отходы песка от очистных и пескоструйных устройств. 

Состав отходов III класса опасности согласно характеристике ОРО ПАО «ГАЗ»: 
-Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, 

отработанные; 

-Фильтры очистки масла автотранспортных средств, отработанные. 

2. Ж/б емкости захоронения гальванических отходов III, IV класса опасности. 

Количество 2 шт. Емкостное сооружение прямоугольной формы с геометрическими 

размерами 12 х 36 х 5 м. Объем сооружения при высоте заполнения 4 м составляет 1728 

м3. Проектная мощность 37500 т. 

Состав отходов: 

-Осадок ванн фосфатирования, содержащий фосфаты цинка 7% и более (в 

пересчете на цинк); 

-Осадок ванн фосфатирования, содержащий фосфаты цинка менее 7% (в пересчете 

на цинк); 

3. Ж/б емкости захоронения нефтесодержащих отходов III класса опасности. 

Количество 2 шт. Емкостное сооружение прямоугольной формы с геометрическими 

размерами 12 х 42 х 5 м. Объем сооружения при высоте заполнения 4 м составляет 2520 

м3. Проектная мощность 95000 т. 

Состав отходов: 

- Шлам шлифовальный маслосодержащий; 

- Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве 15% и более. 
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4. Ж/б емкости захоронения отходов ЛКМ осадков очистки сточных вод III 

класса опасности. 

Количество 2 шт. Емкостное сооружение прямоугольной формы с геометрическими 

размерами 12 х 36 х 5 м. Объем сооружения при высоте заполнения 4 м составляет 1728 

м3. Проектная мощность 50000 т. 

Состав отходов: 

-Шлам гидрофильтратов окрасочных камер с водяной завесой. 
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2 Состав работ по рекультивации земель, определяемый на 
основе результатов обследования земель 

В составе данного тома рассматривается комплекс работ, направленный на ликвидацию 

накопленного экологического ущерба компонентам окружающей среды, нанесённый объектом 

размещения отходов в г.о.г. Дзержинск. 

В соответствии с  Техническим заданием и ГОСТ 59060-2020, направление 

рекультивации � консервационное направление рекультивации нарушенных земель. 

Техническое задание приведено в приложении А, том 1, шифр ПР-09-24-ПЗ2. Том 2. 

В соответствии с ГОСТ Р 57446-2017 «Наилучшие доступные технологии. Рекультивация 

нарушенных земель и земельных участков. Восстановление биологического разнообразия», 

консервационное направление рекультивации предусматривает проведение работ в целях 

консервации земель, не поддающихся качественному восстановлению и представляющих угрозу 

в качестве источников негативного воздействия на окружающую среду». 

Технические условия на рекультивацию представлены в приложении Б, том ПЗ2. 

Проект рекультивации предусматривает устройство внешней гидроизоляции карты 

захоронения отходов и бетонных емкостей, нанесение почвенно-растительного слоя.  

Пострекультивационный период, предусматривает мониторинг за окружающей средой 

после проведенных рекультивационных работ. 

Часть карты с южной стороны выходит за пределы участка с кадастровым номером 

52:21:0000003:354 (Рисунок 2.1) при проведении работ по рекультивации необходимо перенести 

часть карты в границы земельного участка. 

Рекультивация полигона выполняется в один этап: технический. Технический этап 

рекультивации включает исследования состояния свалочного грунта и его воздействия на 

окружающую природную среду, подготовку территории полигона к последующему целевому 

использованию. К нему относятся: 

- получение исчерпывающих данных о геологических, гидрогеологических, 

геофизических, ландшафтно-геохимических, газохимических и других условий участка 

размещения полигона; 

- создание рекультивационного многофункционального покрытия, планировка, 

формирование откосов, разработка, транспортировка и нанесение технологических слоев и 

потенциально-плодородных почв, строительство дорог, гидротехнических и других сооружений. 

Аллювиальный водоносный горизонт распространен в пределах всей рассматриваемой 

территории. На момент проведения изысканий (июль-сентябрь 2024г.) установившийся уровень 

грунтовых вод зафиксирован на глубине 2,2-7,8 м, что соответствует абс. отм. 78,91-81,32 м БС. 

Отметки уровня грунтовых вод в августе 2024г. по близлежащим наблюдательным 

скважинам НС №1, №2, №10, №11 изменяются от 78,86 до 79,82 м БС. 

Полная мощность водоносного горизонта по данным материалов изысканий прошлых лет 

составляет 25,5 м.  
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Рисунок 2.1. Границы карты захоронения отходов 

 

Площадь, занимаемая отходами � около 5,9 га. 

Проектный срок рекультивации полигона � 9 месяцев. 

Переработка и изъятие отходов не требуется.  

Режим работы по рекультивации полигона промышленных отходов ПАО «ГАЗ», 

производство работ ведется в теплый период года, график работы одна смена 9 часов с 

перерывом на обед 1 час (с 8-00 до 17-00), пять дней в неделю. 

Показатели производственной мощности участка работ приведены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 � Показатели производственной мощности участка работ 

Наименование показателя Ед. изм. Количество 

Площадь поверхности изоляции карты захоронения отходов 

IV класса опасности 
М2 51062 

Площадь поверхности изоляции ж/б емкостей захоронения 

отходов III и IV класса опасности 
М2 8020 

Планируемый срок рекультивации объекта лет 0,7 

Нормативное количество рабочих дней в году дн 259 

Количество рабочих смен в сутках  1 

Отведённая территория/участок в ограждении га 8,3 

Размер санитарно-защитной зоны м 500 

Опасность рекультивируемых отходов класс III-V 

Списочная численность работающих чел. 26 
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3 Описание последовательности и объема проведения работ по 
рекультивации земель 

В соответствии с п. 6.1 Технического задания, принято направление рекультивации � 

консервационное направление рекультивации нарушенных земель. 

3.1 Технический этап рекультивации 

Технический этап рекультивации выполняется в два периода: 

1. Подготовительные работы. 

В рамках подготовительного периода производится:  

- устройство временных дорог вокруг карты захоронения и ж/б емкостей; 

- устройство защитного земляного вала вокруг рекультивируемых объектов; 

- обустройство и использование временных зданий для потребностей персонала на 

период рекультивации; 

- сведение растительности с площади, попадающей под рекультивацию; 

 - перенос тела карты захоронения с южной стороны. 

2. Работы основного периода 

Рекультивация карты захоронения нетоксичных отходов:  

- устройство технологической полки на склоне карты захоронения по всему периметру; 

- выполаживание откосов карты с уклоном 1:2; 

- устройство выравнивающего слоя посредством отсыпки откосов карты песком с 

уплотнением h=500мм; 

- устройство гидроизоляции бентонитовыми матами Bentizol SB*5-ss или аналогичный по 

характеристикам бентонитовый мат Геомакс AS 100 5,1х40; 

- укладка защитного слоя из песка h=200 мм; 

 укладка местного грунта h=200 мм; 

- монтаж георешетки h=150 мм 210 х 210 закрепленной при помощи системы полимерных 

тросов с устройством бетонных анкеров; 

- укладка плодородного слоя h=200 мм. 

Рекультивация железобетонных емкостей для отходов III класса опасности:  

- зачеканивание бетонных емкостей мелкозернистым бетоном В35, F100, W12.  

- устройство гидроизоляции бентонитовыми матами Bentizol SB*5-ss или аналогичный по 

характеристикам бентонитовый мат Геомакс AS 100 5,1х40; 

- укладка защитного слоя из песка h=200 мм; 

 укладка местного грунта h=200 мм; 

- укладка плодородного слоя h=200 мм. 
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3.2 Подготовительные работы  

Подготовительный период, следующий после выполнения организационных 

мероприятий, включает работы, которые необходимо выполнить, чтобы подготовить площадку 

для проведения работ основного периода. В период проведения подготовительных работ 

возможно применение бензиновых и дизельных генераторов малой мощности, необходимой для 

выполнения текущих задач. 

Временная наружная открытая электропроводка должна выполняться изолированным 

проводом на надежных опорах так, чтобы нижняя точка провода находилась на высоте не менее 

2,5 м над рабочим местом, 3,5 м над проходом и 6м над проездом. В зоне действия монтажных 

механизмов временные электросети выполняются кабелем в траншее. 

Все рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам. 

На строительных площадках, где расположено действующее оборудование и механизмы, в зоне 

производства работ, опасных местах следует вывешивать предупредительные знаки. При 

производстве земляных работ необходимо соблюдать требования СП 45.13330. 

2017.актуализированной редакции СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и 

фундаменты". 

Грунт разрабатывается при помощи экскаватора «UMG E330C» с рукоятью 3,25 м или 

аналогичным по характеристикам. Глубина копания - 7525 мм, высота выгрузки �7945 мм, 

вместимость ковша 1,6 м3. 

К работам подготовительного периода относятся следующие виды работ:  

1. Размещение на въезде на площадку проведения рекультивационных работ 

информационных щитов с обязательным содержанием по СП.48.13330.2019 «Свод правил. 

Организация строительства. СНиП 12-01-2004» и дополнительной информацией о схеме 

движения автотранспорта на рекультивируемом участке.  

2. Создание опорной геодезической сети.  

3. Уточнение границ свалочного тела, подлежащего рекультивации.  

4. Передислокация временных бытовых помещений размещения персонала, временного 

мобильного вагончика для обогрева рабочих на площадке рекультивации, обустройство 

площадки размещения бытовых вагончиков и стоянки ночного отстоя тяжелой техники 

площадью 768 м2(32х24 м).  Предварительно снимается почвенно-растительный слой 

мощностью 0,2 м объёмом 153,6 м3 Предварительная вертикальная планировка выполняется 

при помощи бульдозера типа Б-10М. Далее производится отсыпка основания песком h=100 мм 

с уплотнением.  Объем песка 76,8 м3. На уплотненное основание размещают плиты ПАГ 14 

размерами 0,14х2х6м � 64 шт. 

5. Устройство площадки заправки строительной техники и площадью 135 м2.  

Предварительно снимается почвенно-растительный слой мощностью 0,2 м объёмом 27 м3 

Предварительная вертикальная планировка выполняется при помощи бульдозера типа Б-10М. 

Далее производится отсыпка основания песком h=100 мм с уплотнением.  Объем песка 13,5 м3. 

На уплотненное основание размещают плиты ПАГ 14 размерами 0,14х2х6м � 30 шт. 
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6. Устройство временных подъездных путей к площадке рекультивации из плит ПАГ 14: 

- от въезда до карты захоронения 216 м, плита ПАГ 14 размерами 0,14х2х6м � 72 шт, 

песчаная подушка h=100 мм с уплотнением.  Объем песка 86,4 м3  

- вокруг карты захоронения 1002 м, плита ПАГ 14 размерами 0,14х2х6м � 334 шт., 

песчаная подушка h=100 мм с уплотнением.  Объем песка 400,8 м3; 

- вокруг железобетонных емкостей 432 м, плита ПАГ 14 размерами 0,14х2х6м � 144 шт., 

песчаная подушка h=100 мм с уплотнением.  Объем песка 172,8 м3. 

Монтаж плит ПАГ 14 размерами 0,14х2х6м массой 4,2 т производится автокраном 

КС35715 «Ивановец» г/п 16т или аналогичным по характеристикам. Грузоподъемная 

характеристика крана КС35715 «Ивановец» г/п 16т указана на рисунке 3.1 

 

Рисунок 3.1 Грузоподъемные характеристики крана КС35715 «Ивановец» г/п 16т. 
 

7. Устройство грунтовых валиков и обустройство водоотводных лотков вокруг площадки 

рекультивации для предотвращения попадания ливневых вод на площадку с вышестоящих 

склонов. Устройство резервуаров-накопителей (3 шт. наливным объемом 100 м3 каждый, 

установлены наземно) для сбора поверхностного стока от водосборных лотков. 
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8. Сведение растительности с тела полигона локальных участков древесно-

кустарниковой растительности с территории 3,1 га. 

9. Перенос южной части карты захоронения на верх в соответствии с проектной 

документацией, работы ведутся при помощи экскаватора типа UMG E330C или аналогичного по 

характеристикам. Перенос производится в два этапа, сначала экскаватором разрабатывается 

верхняя часть карты в кузов самосвала, находящегося на отметке 96,62, который 

транспортирует отход на северную часть для дальнейшего разравнивания бульдозером. 

(Рисунок 3.1).  По окончании работ по разработке верхней части карты, экскаватор 

перемещается в нижнюю часть карты и разрабатывает окончательно (Рисунок 3.2).  

 

Рисунок 3.2 Схема переноса тела карты с южной стороны с верхней части 

 

 

Рисунок 3.3 Схема переноса тела карты с южной стороны с нижней части 
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3.3 Работы основного периода 

  Земляные работы карты захоронения нетоксичных отходов IV 

класса опасности 

Устройство технологической полки шириной 6м производится с одновременным 

выполаживанием склонов с уклоном 1:2.  

Земляные работы ведутся с низу вверх двумя захватками. Первой захваткой (Рисунок 3.3) 

производится с площадки в верхней части карты при помощи экскаватора типа UMG E330C или 

аналогичных по характеристикам с организацией отвала, который разравнивается по верхней 

части карты бульдозером типа Б 10 М или аналогичным по характеристикам. Второй захваткой 

экскаватор разрабатывает грунт тела карты и переносит его в верхнюю часть, после чего грунт 

разравнивается бульдозером Б 10 М или аналогичным по характеристикам, планировка откосов 

делается бульдозером с верху вниз. 

 

Рисунок 3.4 Схема устройства технологической полки 

 

Рисунок 3.5 Схема планировки бульдозером Б 10 м. 
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Рисунок 3.6 рабочие параметры забоя экскаватора UMG 330С 

 

На основании п. 11.4 СП 127.13330.2023 при выводе из эксплуатации объекта обращения 

с отходами производства проводят мероприятия по сбору фильтрата (при его образовании) с 

последующей утилизацией.  

На основании технического отчета по результатам инженерно-геологических изысканий 

14-24-ИГИ, в теле карты обнаружены насыщенные водой грунты. В разделе 5.3 14-24-ИГИ 

среднее значение природной влажности грунта ИГЭ-1 (Антропогенный грунт-свалка 

промышленных отходов) ниже уровня инфильтрационных вод составляет W=23,5%, что в 

соответствии с таблицей Б.9 ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация» относится к малой 

степени водонасыщения (маловлажные) и извлечению не подлежат.  
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Рисунок 3.7 Схема проектного откоса карты захоронения отходов 

 

 Земляные работы при консервации железобетонных емкостей 
захоронения отходов 

Заполненные емкости закрыты плитами, герметизируется в соответствии п 10.3.10 СП 

123.13330.2012 «Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки». Для 

герметизации используется мелкозернистый бетон В35, F100, W12. Подача бетона 

осуществляется при помощи автобетононасоса типа АБН 32 или аналогичного по 

характеристикам. Располагающегося на существующем проезде из ж/б плит. Емкости 

габаритами 12х36-4 шт. и 12х42-2 шт. � общей площадью 2736 м2. Слой бетона для 

герметизации емкости толщиной 100мм, объем бетона 273,6м3. 

 

Рисунок 3.8 Схема бетонирования ж/б емкостей захоронения отходов 
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Рисунок 3.9 Характеристики автобетононасоса АБН 32 

 

По окончании герметизации и набором бетона 100% прочности (28 дней) производится 

демонтаж ж/б плит дорожного покрытия между емкостями и отсыпка изолирующего слоя 

толщиной 2 м, местным грунтом «песок мелкий» или песком по ГОСТ 8736-2014 с 

коэффициентом уплотнения 0,95, для отсыпки подходят пески с модулем крупности не менее 

0,77 Мкр. Уплотнение производится при помощи вибротрамбовок на базе экскаватора или 

ручными вибротрамбовками. Движение экскаватора производится по периметру емкостей, заезд 

строительной техники на бетонные емкости запрещен. По окончании обсыпки и уплотнения 

изолирующего слоя над емкостями производится обсыпка, выравнивание и уплотнение слоя 

между емкостями.  
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Рисунок 3.10 Схема обсыпки железобетонных емкостей изоляционным слоем грунта 

 

 Устройство внешнего противофильтрационного экрана 

 

При выводе из эксплуатации объектов размещения отходов защита грунта, грунтовых и 

поверхностных вод, а также атмосферы обеспечивается сочетанием системы защитного экрана 

поверхности объекта размещения отходов с защитным экраном основания объекта. Верхнее 

изолирующее покрытие необходимо использовать для ограничения притока атмосферных 

осадков в массив отходов, для уменьшения количества образующихся дренажных вод, для 

сбора и отвода поверхностной воды.  

Согласно СП 127.13330.2023 конструкция верхнего изолирующего покрытия поверхности 

объекта размещения отходов должна включать выравнивающий уплотненный слой грунта (или 

техногенного грунта) по поверхности отходов мощностью не менее 0,5 м, гидроизоляционный 

слой на основе глинистых материалов (с коэффициентом фильтрации не более чем 5·10  м/с) 

мощностью не менее 0,5 м или геосинтетического материала, слой минерального песчаного или 

песчано-гравийного материала 0,2 м, слой грунта не менее 0,4 м, включая 0,2 м плодородного 

грунта.  

В проекте принято решение устройство внешней гидроизоляции (Рисунок 3.11, 3.13) с 

использованием бентонитовых матов Bentizol SB 5-ss ГОСТ Р 70090-2022 или аналогичный по 

характеристикам бентонитовый мат Геомакс AS 100 5,1х40 СТО 13486530-005-2016 

характеристики указаны в приложении Г.   
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Рисунок 3.11 Схема схема устройства внешнего изолирующего покрытия 

 

Отсыпка верхнего выравнивающего слоя грунта по поверхности отходов мощностью 0,5м 

с уплотнением производится песком по ГОСТ 8736-2014 с коэффициентом уплотнения 0,95, для 

отсыпки подходят пески с модулем крупности не менее 0,77 Мкр. Радиус доставки 30 км. 

Уплотнение производится при помощи вибротрамбовок на базе экскаватора 

 

 

Рисунок 3.12 Вибротрамбовка на базе экскаватора 

Грунт, на который укладывается материал, должен быть утрамбован с коэффициентом 

уплотнения не менее 0,95. 



ООО «ЭКОПРОЕКТ» 

ПР-09-24�ОГР.ТЧ. Том 4 

_________________________________________________________________________________________________ 

Полигон промышленных отходов ПАО «ГАЗ» 

25 

На основании не должно быть корней растений, камней и других предметов, которые 

могут механически повредить материал. Все неровности на основании размеров более 12 мм 

должны быть выровнены. Бентонитовый мат может быть уложен на замерзшее основание, с 

условием, что это основание будет соответствовать вышеперечисленным требованиям. 

Материал должен быть закреплен на вершинах откосов Г-образным анкером длинною 1м 

с шагом 2 м (Рисунок. 3.10.). Непосредственно перед укладкой следует снять упаковочную 

полиэтиленовую пленку. Материал укладывается темно-серой стороной или слоем пленки 

вверх. 

 

Рисунок 3.13 Схема внешней гидроизоляции на вершине откоса. 
 

Материал необходимо укладывать аккуратно, сводя к минимуму трение материала с 

основанием, чтобы избежать порчи нижнего слоя. Все полотна материала должны лежать 

гладко, без складок или морщин. Размотка и укладка бентонитовых матов производится 

грузоподъёмной машиной, оснащённой траверсой, разматывающей маты за собой. Полотна 

материала укладываются между собой внахлест. Необходимо следить за тем, чтобы места 

нахлестов не были загрязнены. Минимальный нахлест полотен материала по длине рулона 

должен составлять 150 мм, если нет каких-либо специальных условий. Нахлест материала в 

местах стыковки рулонов по ширине полотна � 300 мм. Материал должен быть уложен так, чтобы 

места нахлестов рулонов по длине полотна шли параллельно склону. На крутых склонах (более 

1В:4Г) места соединения двух рулонов по ширине полотна должны находиться на расстоянии не 

менее 1 м от линии основание карты/откос. На откосах места нахлестов по ширине полотна 

должны быть выполнены таким образом, чтобы верхний рулон перекрывал нижний. 
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Рисунок 3.14 Траверса для транспортировки и укладки рулонов бентонитового мата 

 

Для герметизации и обеспечения дополнительной надежности места нахлестов 

просыпают непрерывным слоем гранул бентонита (Рисунок 3.15). Край верхнего мата отгибают 

и по нижнему мату просыпают зону нахлеста бентонитовыми гранулами. Расход гранул 

бентонита составляет 0,4 кг/м.п, общая протяженность стыков 3750м, общий объем гранул 

бентонита на герметизацию 1500 кг. 

В верхней части откоса карты захоронения отходов обустраивается траншея для 

размещения бетонного анкера в которую укладывается гидроизоляция из бентонитовых матов 

(Рисунок 3.13), бетонный анкер устраивается из блоков ФБС 24-6-6 Т размерами ДхШхВ 

2380х600х580, массой 1,96т. Общая протяженность анкеров 704 м, общее количество блоков 

ФБС 296 шт.  

Количество материала, укладываемое на объекте, ежедневно должно быть таким, 

которое можно закрыть в день укладки защитным слоем грунта. 

В виде исключения допускается движение колесной машины по уложенным матам, 

избегая механических воздействий на материал при резких остановках и поворотах машины. 

По верх уложенных бентонитовых матов устраивается защитный слой песчаного грунта 

толщиной 0,2 м, слой грунта толщиной 0,2м, на откосах карты захоронения укладывается 

георешетка и отсыпается 0,2 м плодородного грунта. 
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Рисунок 3.15 Герметизация зоны нахлеста 

 

 Устройство георешетки на откосах карты захоронения 

В виду крутизны склонов для предотвращения сползания грунта производится 

армирование склонов пространственными георешетками.  

До начала укладки георешетки поверхность основания должна быть выровнена. 

Перед установкой георешетки выполняют разметку границ укладываемых модулей с 

учетом их геометрических размеров направления их укладки с фиксацией углов секций. 

Предварительная разбивка линии размещения модулей включает установку вех или 

направляющих колышков, на которые надевают краевые ячейки Данный метод позволяет 

обеспечить точное размещение каждой секции при минимальном количестве людей, 

необходимом для выполнения этой операции. Так как проектом предусмотрено дополнительное 

крепление модулей тросом перед началом растяжения георешетки через отверстия в ее стенках 

протягивают полимерные тросы, после чего растягивают георешетку, крепят анкерами, а трос 

через 3-4 ячейки прижимают к основанию анкерами.  Растяжение модуля ведут в направлении 

его длины: при укладке на откосе от бровки к подошве откоса. 

Для достижения поставленной задачи в устройстве для закрепления  грунта 

поверхностного слоя откоса, содержащем объемную георешетку, состоящую из соединенных 

между собой секций георешеток, ячейки секций которых заполнены заполнителем и через 

ячейки каждой секции пропущены расположенные рядами в направлении образующей откоса 

полимерные тросы, секции георешеток присоединены к откосу анкерными стержнями, по 
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меньшей мере, один трос в одной секции выполнен большей длины, чем ширина объемной 

георешетки, и закреплен своими концами на дополнительных (бетонных) анкерах (Рис 3.13), 

установленных на горизонтальной поверхности у вершины, при этом анкерные стержни 

изолированы от тросов, прикрепленных к бетонным анкерам .  
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3.4 Пострекультивационный период 

Пострекультивационный период рекультивации нарушенных земель включает 

мероприятия по восстановлению хозяйственной и экологической ценности нарушенных земель, 

их озеленение, лесное или иное пользование, создание благоприятного для жизни и 

деятельности человека ландшафта. К нему относится комплекс агротехнических и 

фитомелиоративных мероприятий, который продолжается 4 года и включает следующие 

работы: восстановление структуры почвенного покрова; повышение плодородия нарушенных 

земель; закрепление поверхностного слоя почвы корневой системой растений; предотвращение 

развития водной и ветровой эрозии почв на нарушенных землях.  

Учитывая окружающий ландшафт, а также покрытие спланированной поверхности карты 

на последнем этапе технической рекультивации плодородным слоем, пострекультивационный 

период рекультивации принят с естественным самозарастанием. Выбранное направление 

рекультивации с наибольшим эффектом и наименьшими затратами должно обеспечить 

решение поставленной задачи по рекультивации. 

Естественное восстановление растительности после технического этапа рекультивации 

обеспечивается вследствие природных процессов на всех нарушенных площадях. 

Естественные эрозионные процессы на участке отсутствуют исходя из характеристики 

слагающих пород; в процессе технического этапа рекультивации будет проведена планировка 

поверхности с обеспечением беспрепятственного стока дождевых и талых вод, что также 

исключает развитие эрозионных процессов. Кроме того, в будущем земельный участок будет 

использоваться не планируется.  

Исходя из расположения участка между лесными массивами (смешанный лес с 

кустарниками), площади нарушенных земель, достаточной увлажненности участка, общей 

характеристики окружающего ландшафта, наличия органики в нанесенном плодородном слое 

(почвы относятся к плодородным, рекомендованы к использованию согласно отчета ИЭИ), все 

это является достаточно благоприятным фактором для естественного самозарастания 

(осеменения) рекультивируемых земель.  

В качестве факторов, которые интенсифицируют процесс восстановления 

растительности на данном участке рекультивации, в первую очередь следует отметить: 

- наличие примыкающих лесов и кустарников осеменителей, которые будут служить 

естественным источником семян в процессе естественного восстановления растительного 

покрова; 

- соответствие наносимого плодородного грунта, который по результатам проведенных 

инженерно-экологических изысканий относится к пригодным потенциально-плодородным, 

имеющим гуминовые включения; 

- соответствие технических параметров участка требованиям ГОСТ Р 59057-2020, по 

которому с учетом слагающих участок пород и характера рекультивации его поверхности, 

естественные эрозионные процессы будут практически отсутствовать. 



ООО «ЭКОПРОЕКТ» 

ПР-09-24�ОГР.ТЧ. Том 4 

_________________________________________________________________________________________________ 

Полигон промышленных отходов ПАО «ГАЗ» 

30 

Таким образом, намеченный способ восстановления растительного покрова � 

естественное самозарастание, не противоречит действующим нормативно-правовым актам, 

ГОСТам и техническим регламентам, действующим в Российской Федерации. 

 Ремонт техники 

Ремонт техники на территории рекультивируемых земельных участков не производится. 

Техническое обслуживание и технический ремонт (далее � ТО и ТР) техники, которая 

будет задействована при рекультивации, планируется осуществлять подрядными 

организациями на их территории. 

 Площадка для заправки техники 

Заправка малой и большой техники будет осуществляться мобильным авто-

топливозаправщиком. Проектом предусмотрена площадка для заправки техники габаритами 

12х9м.в границах обваловки с покрытием плитами ПЖСН 30-12, на которую будет приезжать 

ПАЗС по мере необходимости. Поверхностный сток с площадки заправки через колодец, 

оборудованный фильтр-патроном, отводится в мокрый колодец для последующего вывоза. 

Площадка огорожена грунтовым валиком для обеспечения отвода поверхностных талых и 

дождевых вод. С целью недопущения попадания проливов нефтепродуктов на почву при 

заправке используются специальные поддоны размером 1,0х1,0х0,1 м под баком заправляемой 

техники ГСМ. При случайных проливах ГСМ и других жидкостей место разлива необходимо 

засыпать песком. Так же для предотвращения аварийной ситуации, связанной с проливом 

топлива � существует аварийная емкость для сбора пролитого нефтепродукта объемом 1 м3. 

Склад топливно-смазочных материалов во вспомогательной зоне не требуется. 

 Дезинфекция колес 

Дезифекционная обработка колес спецавтотранспорта, выезжающего с площадки 

производства работ, предусмотрены с помощью дезбарьера. 

Дезбарьер � это вид дезинфекционного напольного покрытия для обеззараживания 

ходовой части автотранспортного средства. Применяется в стандартных размерах 100x200 см, 

толщиной 9 см. Для обработки машины достаточно 2х матов.  
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Рисунок 3.16-Дезбарьер 

Дезбарьер состоит из трех слоев: 

Верхний слой � плотная ПВХ-сетка. Обеспечивает хорошее смачивание колеса 

дезинфекционным средством и характеризуется высокой абразивной устойчивостью; 

Средний слой- пенополиуретан вторичный вспененный (ППУ ВВ). Поглощает 

дезинфекционный раствор, который равномерно распределяется внутри мата и имеет лишь 

незначительный контакт с воздухом, что предотвращает окислительную деструкцию 

компонентов дезинфицирующего раствора, не даёт возможности раствору интенсивно 

испаряться в воздух; 

Нижний слой � водонепроницаемый, устойчивый к высоким нагрузкам ПВХ материал, 

который не позволяет дезраствору протекать на землю. 

Инструкция по использованию: 

1 Расположите дезбарьер в рабочей зоне сетчатой стороной вверх. 

2 Приготовьте рабочий раствор дезинфектанта согласно инструкции по его применению. 

3 Залейте дезинфицирующее средство в дезбарьер, равномерно распределяя по всей 

площади, давая дезбарьеру впитывать жидкость.  

Для дезинфекции колес выезжающего с полигона автотранспорта дезбарьер заполняется 

дезинфифирующим средством 5% гипохлорита натрия (марка Б по ТУ 6-01-29-93 - для 

дезинфекции территорий, загрязнённых фекальными сбросами, пищевыми и бытовыми 

отходами). В зимний период для предотвращения замерзания гипохлорита в дез. раствор 

добавляется соль.  

Для заполнения дезинфицирующей ванны на полигон доставляется готовый раствор 5% 

гипохлорита натрия в полиэтиленовых канистрах. Регулярность добавления препарата в 

дезбарьер осуществляется по мере загрязнения дезбарьера, 1 раз в 10 дней. Потребность в 

реагенте за весь период составляет 3 100 литров. 

Потребность в реагенте � 4 канистры 5% раствора объемом по 40 литров 1 раз в 10 дней. 

Нежелательно добавлять в дезбарьер растворы для дезинфекции различных составов, 

так как они могут потерять свои свойства. Все без исключения дезинфектанты представляют 
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собой химически агрессивные соединения и, следовательно, могут легко реагировать между 

собой, в результате чего образуются другие химические соединения, не обладающие 

дезинфекционными свойствами.  

Прочность дезбарьеров позволяет выдерживать более тысячи проездов в месяц. 

Периодичность замены дезбарьера � 1 раз в 6 месяцев. 

Паспорт на дезбарьер и сертификат на дезсредство представлены в приложении В к 

данному тому. 

 

Таблица 3.1 � Характеристики дезбарьера 

 Дезбарьер 9 см 

Необходимое количество готового раствора на 1 м2 площади дезбарьера 34 �36 литров 

Необходимое количество соли для предотвращения замерзания 
гипохлорита в зимний период на 36л 

12,9 кг 

Необходимое количество соли (мешок 20кг) на зимний период (3 мес) 
90/10*12,9   

116,1кг 

Нагрузка на одну ось, не более, тонн 10 тонн 
Глубина протектора шины транспортного средства 20 � 25 мм 
Вес мата, ориентировочно, кг 72,0 
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 Организация экологического мониторинга 

Мониторинг проводят с целью обеспечения информацией о состоянии и загрязнении 

окружающей среды, необходимой для осуществления деятельности по сохранению и 

восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству 

природных ресурсов, а также предотвращению негативного воздействия намечаемой 

хозяйственной деятельности и ликвидации его последствий. 

Основными задачами экологического мониторинга и послепроектного анализа являются: 

� регулярные наблюдения за состоянием и изменением окружающей среды в районе 

размещения объекта; 

� прогноз изменения состояния окружающей среды в районе размещения объекта; 

� выработка предложений о снижении и предотвращении негативного воздействия на 

окружающую среду.  
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3.5 Генеральный план 

 Описание организации рельефа вертикальной планировкой 

План организации рельефа выполнен на основании отчёта инженерно-геологических и 

геодезических изысканий. 

Рельеф площадки, представленный для рекультивации полигона спланирован.  

Проектом предусмотрен демонтаж существующих плит покрытия и устройство новых 

проездов необходимых для работ по рекультивации. Водосбор с дорожного покрытия 

осуществляется в зумпфы с последующим вывозом сточных вод в контрольно-регулирующий 

пруд. 

В процессе проведения рекультивации проектом предусмотрена обваловка емкостных 

сооружений и выравнивающий слой по поверхности отходов песчаным грунтом (песок по ГОСТ 

8736-2014) с уплотнением, а также покрытие слоем почвенно-растительного грунта, объемы 

недостающих грунтов указаны ПР-09-24-ОГР.ГЧ л.3.  Доставка песчаного и почвенно-

растительного грунта осуществляется с местных карьеров (карьер «Придорожный», ООО «ДСК 

ГРАНИТ» НН), находящихся в радиусе доставки 30км.  

 

 Описание решений по благоустройству территории 

Для создания благоприятных санитарно-гигиенических условий на территории полигона 

предусмотрен комплекс работ по благоустройству. 

Благоустройство территории представлено устройством покрытия проезжей части, а 

также озеленением откосов карты и емкостных сооружений. 

Ширина проезда 4,0 м. Радиусы поворотов от 3,0 м до 10,0 м. 

Поперечный уклон проезжей части принят 35 ‰. 

В соответствии с п. 5.1 СанПиН 2.2.31384-03 «Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительных работ» для устройства дорожных одежд 

необходимо использовать строительные материалы, имеющие санитарно-эпидемиологическое 

заключение и сертификат безопасности. 

 Обоснование схем транспортных коммуникаций, 
обеспечивающих внешние и внутренние грузоперевозки 

Транспортные коммуникации, обеспечивающие внешние связи проектными 

решениями не предусмотрены. 

Внутренние коммуникации обусловлены технологией производства работ, 

местоположением подлежащей рекультивации карты захоронения отходов и ж/б емкостей на 

земельном участке. На территории полигона местоположение внутриплощадочных проездов 

определено с учетом технологических и противопожарных требований. 

Внутриплощадочный проезд по территории захоронения предусмотрен круговым, что 

обеспечивает подъезд к карте и емкостным сооружениям. 
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Для доставки груза от места производства работ до площадки временного 

складирования частично используется временная дорога из сборных ж/б плит 1ПД-14.  

Данный проезд используется для транспортировки грузов в течение всего периода 

проведения рекультивационных работ. Участок расположения проезда также подлежит 

рекультивации на стадии завершения работ. 

 Характеристика и технические показатели транспортных 
коммуникаций  

В соответствии с СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» проектируемые проезды 

можно классифицировать: 

- по характеру деятельности � автомобильные дороги заводов, фабрик и т.п.; 

- по месту расположения - внутриплощадочные; 

- по назначению � основные; 

- по срокам использования � временные (срок службы 2 года); 

- по объему перевозок � категория I-в (более 0,7 млн.т /год). 

Согласно п. 7.2.4 СП 37.13330.2012 временные дороги, независимо от объема перевозок, 

проектируются по нормам дорог категории III � к. 

Расчетный автомобиль - самосвал на базе КамАЗ г/п 10.т. 

Расчетная скорость движения - 20км/час. 

Наибольший продольный уклон - 80�. 

Наименьший радиус в плане � 15 м. 

Поперечный профиль двухскатный с устройством обочин, поперечный уклон проезжей 

части - 35‰, обочин - 40�. 

Ширина проезжей части � 4 м, движение круговое; 

Дорожная одежда низшего типа � из сборных ж/б плит 1ПД-14, уложенных на щебеночное 

песчаное покрытие непрерывной гранулометрией для оснований С4 � толщиной 0,3м по 

уплотненному местному грунту Куп=0,95. 
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3.6 Противопожарная защита 

Проект разработан в соответствии с требованиями действующих нормативных 

документов по противопожарной защите промышленных предприятий: «Пожарная безопасность 

зданий и сооружений» СНиП 21-01-97*; «Противопожарные нормы» СНиП 2.01.02-85*; 

«Предотвращение распространения пожара» МДС 21-1.98; «Генеральные планы 

промышленных предприятий» СНиП II-89-80*, «Производственные здания» СНиП 31-03-2001; 

НПБ 105-03, ППБ 01-03 и других действующих нормативных документов. 

Оснащение стройплощадки первичными средствами пожаротушения осуществляется 

согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование и в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме». 

Расход воды для наружного пожаротушения на период рекультивации Qпож принимается 

5 л/с (МДС 12-46.2008 п.4.13.3; СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное 

противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»). Объем емкости 

определяется исходя из количества воды, необходимого для тушения пожара длительностью 

три часа и хозяйственных нужд, связанных с пожаротушением. Потребность в воде на 

пожаротушение составляет Q= 5*3600*3/1000 = 54 м3.  

Противопожарные нужды на период рекультивации обеспечиваются от существующего 

пожарного резервуара емкостью 100 м3 и пожарной техникой.  

Пожаротушение в период рекультивации осуществляется подразделением пожарной 

части МЧС-Н215 ОПО-2, находящейся в 8,5 км от площадки Время прибытия пожарной машины 

17 минут.  
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3.7 Водоснабжение и водоотведение 

 Водоснабжение 

Источником хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения объекта является 

привозная вода, соответствующая требованиям СанПиН 1.2.3685-21. 

Доставка воды питьевого качества будет осуществляться по договору с 

ресурсоснабжающей организацией (Приложение Д к настоящему тому). 

Мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды проектом не 

предусмотрено. 

Потребность в воде на хозяйственно-бытовые нужды 

Расчет потребности в воде на период выполнения рекультивационных работ 

производится согласно МДС 12-46.2008. 

Qтр определяется суммой расхода на производственные Qпр и хозяйственно-бытовые 

Qхоз нужды 

Qтр=Qпр+Qхоз 

Qпр - расход воды на производственные потребности (уборка и полив проездов и 

технологических площадок). Полив территории объекта, в том числе пылеподавление 

автодорог, производится поливомоечной машиной, которая предоставляется по договору, в 

соответствии с ТУ (Приложение Д    к настоящему тому). 

Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 

Qхоз= qх*Пр*Кч/3600*t+qд*Пд/60*t1, где: 

qх=15л- удельный расход воды на хозяйственно-бытовые потребности работающего; 

Пр=26-численность работающих в наиболее загруженную смену; 

Кч=2- коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

t=9 ч.- продолжительность рабочей смены; 

qд=30л- расход воды на прием душа одним рабочим; 

Пд=18-численность пользующихся душем (до 80% от Пр); 

t1=45мин продолжительность использования душевой установки. 

Qхоз= 15*26*2/3600*9+30*18/60*45=0,024+0,2=0,224л/с  

В связи с тем, что расчетная потребность в воде для душевой установки при односменном 

графике работ принимается 1 час в смену расход воды на хозяйственно � бытовые нужды в сутки 

составит: 

Qхоз= 0,024*3,6*9 +0,2*3,6*1=0,78+0,72=1,5 м3/смена. 

Qтр=0+1,5= 1,5 м3/сут  

На хозяйственно-бытовые нужды используется вода привозная. На стройплощадке 

привозная вода заливается в бак запаса воды емкостью 100 литров и оттуда самотеком 

подводится к санитарным приборам. 

Хранение воды на период рекультивации предусмотрено в двух пластиковых емкостях 

объемом 5 м3 каждая, из пищевого первичного линейного полиэтилена 



ООО «ЭКОПРОЕКТ» 

ПР-09-24�ОГР.ТЧ. Том 4 

_________________________________________________________________________________________________ 

Полигон промышленных отходов ПАО «ГАЗ» 

38 

Питьевая вода 

Согласно требованиям СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям труда", все работающие в достаточном количестве обеспечиваются питьевой водой, 

соответствующей требованиям гигиенических нормативов. 

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0 - 

1,5 л зимой; 3,0 - 3,5 л летом. Общее количество работающих 26 чел. 

Исходя из средних данных водопотребления на одного человека 1,25л для питьевых нужд 

требуется вода питьевого качества в объеме: 

1,25 * 26 = 32,5 л/сут = 0,033 м3/сут в зимний период. 

3,25 * 26 = 84,5 л/сут = 0,085 м3/сут в летний период. 

Для питьевых нужд используется бутилированная вода в количестве 32,5 л/сут = 0,033 

м3/сут в зимний период и 84,5 л/сут = 0,085 м3/сут в летний период. Вода для питьевых нужд 

подвозится ежедневно и имеет возможность размещения в кулерах для воды, которые 

оснащены функциями охлаждения и кипячения.  

Горячее водоснабжение в санузлах предусматривается от емкостных 

электроводонагревателей объемом 60 л, расположенного в душевой бытового блока. 

Потребность в воде на производственные нужды 

Расходы воды на производственные нужды площадки комплекса необходимы для уборки 

и полива проездов и технологических площадок. Полив территории объекта, в том числе 

пылеподавление автодорог, производится поливомоечной машиной, которая предоставляется 

по договору, в соответствии с ТУ (Приложение Д к настоящему тому). 

Баланс водопотребления по объекту представлен в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 � Баланс водопотребления по объекту 

Наименование 
потребителя 

Ед.изм 
Норма расхода 

воды, л/сут 
 

Кол- 
во 

Ед.изм 
Водопотребление, м3/сут 

м3/ч1) м3/сут м3/год2) 

На хозяйственно-питьевые нужды 

Хоз-бытовые 
нужды с учетом 
душевых 

1 чел. в 
смену 

15 26 Чел. 0,17 1,5 405,0 

Питьевые 
нужды 

1 чел. в 
смену 

3,25 26 чел. 0,00943) 0,0853) 19,834) 

Итого на хоз-бытовые нужды работающих площадки: 0,179 1,59 424,8 

На производственные нужды 

Уборка и полив 
проездов и 
технологических 
площадок 

Норма 
расхода 
1,2 л/м2 

1,2 8364,0  м2 - 10,0 1000,0 

Итого на производственные нужды площадки: - 10,0 1000,0 

1) Среднечасовой расход определен из продолжительности смены 9 ч 

2) Продолжительность строительства составляет 9 месяцев 
3) В летний период 
4) Продолжительность строительства составляет 9 месяцев. К расчету принят вариант 

максимального водопотребления: продолжительность теплого периода во время строительства 
составляет 7 месяцев, холодного периода � 2 месяца. 

5) По данным таблицы 3.5. 
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 Водоотведение 

Хозяйственно-бытовой сток 

Хоз-бытовые стоки равны водопотреблению и утилизируются в заглубленную емкость 

объемом 5 м3, комплектную с установленными блок-контейнерами (бытовыми вагончиками), и 

будут вывозиться спецтранспортом по договору с ресурсоснабжающей организацией. 

Технические условия на вывоз стоков представлены в Приложении Д. 

Объем сточных вод принимается равным объему воды на хозяйственно � бытовые 

нужды, который составляет: 

Qхоз=1,5 м3/сут. 

Расчетная периодичность вывоза � 1 раз в 2 суток. 

 

Концентрации загрязнений хозяйственно-бытовых сточных вод приняты по приложению 

6 «Методических рекомендаций по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и 

загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов» и приведены в табл. 3.3. 

Таблица 3.3�Концентрации хозяйственно-бытовых сточных вод 

Наименование компонентов Усредненная концентрация в сточной воде1) 

1 2 

Взвешенные вещества 110 

БПК полн. 180 

ХПК 250 

Жиры 40 

Азот аммонийный 18 

Хлориды 45 

Сульфаты 40 

Сухой остаток 300 

Нефтепродукты 1,0 

СПАВ (анионные) 2,5 

Фенолы 0,005 

Железо общее 2,2 

Медь 0,02 

Никель 0,005 

Цинк 0,1 

Ртуть 0,0001 

Алюминий 0,5 

Марганец 0,1 

Фториды 0,08 

Фосфор фосфатов 2,0 

1) Данные уточняются и корректируются на основе проведенных натурных исследований 
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Поверхностный сток 

Ливневые и талые воды согласно планировке самотеком отводятся с территории 

рассматриваемой площадки сетью системы ливневой канализации поверхностных сточных вод. 

Концентрации загрязнений поверхностных сточных вод приняты по таблице 15 СП 

32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» [12] и приведены в табл. 3.4. 

Таблица 3.4�Концентрации поверхностного стока 

Наименование компонентов 
Значения показателей загрязнения, мг/дм3 

Дождевой сток1) Талый сток1) 

1 2 3 

Взвешенные вещества 800 3000 

БПК 5 120 120 

ХПК 400 1000 

Нефтепродукты 18 20 

1) Данные уточняются и корректируются на основе проведенных натурных исследований 

 

Расчет выполнен на период максимального сбора поверхностного стока, при устройстве 

водоотвода со всех четырех секторов недействующей карты. 

Среднее годовое количество осадков: за апрель - октябрь � 424 мм, ноябрь - март � 225 

мм (14-24-ИГМИ). 

Район территории РФ по величине слоя талого стока � 2. 

 

Общая площадь водосбора разделена на четыре участка с характеристиками, 

приведенными в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 Характеристики водосборных участков. 

Вид поверхности 

Площадь водосбора, м2 

N водосборного участка 

1 2 3 4 

Водонепроницаемая поверхность 
(проезды из плит ПАГ 14) 475 1610 3324 2955 

Газон 1885 7095 38626 21224 

Итого: 2360 8705 41950 24179 

 

Расчетный расход дождевого стока рассчитан согласно п.7.4 и приложения Ж СП 

32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» [12], по методу предельных 

интенсивностей. 

С возвышенных сторон полигона предусмотрено устройство грунтовых валиков для сбора 

поверхностных вод с территории площадки рекультивации.  

Расчетный расход дождевых вод определен по формуле: 끫뢼௥ =
௓೘೔೏∙А1,2∙ி௧ೝ1.2೙−0.1 , л/с, 
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где ܼ௠௜ௗ- среднее значение коэффициента покрова, характеризующего поверхность 

бассейна стока, где 

0,32, 0,038 � коэффициенты покрова Zi соответственно для водонепроницаемой 

поверхности, газона (таблицы Ж.6, Ж.7, приложение Ж [4]); 

F- расчетная площадь стока, га, с ограничением не более 150 га 

А � параметр, который определяется по формуле ܣ = 끫뢼20 ⋅ 20௡ �1 +
௟௤௉௟௤௠ೝ�ఊ = 70 ⋅ 200.59 �1 +

௟௤0,5௟௤150�1.54
= 324,6, 

Где, 

q20 � интенсивность дождя для данной местности продолжительностью 20 мин при Р=1 

раз в год, 70 л/(с⋅га) (Рисунок е Ж1, [12]); 

n � показатель степени, 0,59 (таблица Ж1, [12]); 

mr � среднее количество дождей за год, 150 (таблица Ж1, [12]); 

Р � период однократного превышения расчетной интенсивности дождя, 0,5 (таблица Ж3, 

[12]); 

γ - показатель степени, 1,54 (таблица Ж1, [12]). 

tr � расчетная продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и лоткам до 

расчетного участка, мин, определяется по формуле 

tr=t_con+t_can, 

где tcon � время поверхностной концентрации, мин, принимается согласно Ж6, [12], 5 мин; 

tcan � продолжительность протекания дождевых вод по лоткам до расчетного сечения, 

мин, определяется по формуле: ݐ௖௔௡ = 0,021∑ ௟рజрмин, 

где lр � длина грунтовых валиков и водоотводной канавы, м; 

vр � расчетная скорость течения на участке, м/с, принимаем скорость 1,0 м/с. 

 

Расчетные расходы талых вод определены по формуле: 끫뢼т =
5,5⋅ℎ೎⋅Ку⋅ி∙టТ10+௧ೝ , 

где hс � слой стока за 10 дневных часов, 11 мм при 86%-ной обеспеченности (таблица 12, 

[8]); 

Ку � коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега, 0,75; ߰Т � коэффициент стока талых вод, 0,7; 

tr � продолжительность протекания талых вод до расчетного участка, 0,45 ч. 
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Расчетные расходы дождевых вод, собранные водоотводными канавами и их параметры 

приведены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 � Расчетные расходы дождевых вод, собранные водоотводными канавами. 

Показатели N водосборного участка 

1 2 3 4 

Площадь водосбора, га 0,236 0,8705 4,195 2,4179 

Среднее значение коэффициента 
покрова 0,094758 0,090156 0,060345 0,072464 

Длина водоотводной канавы, м 80,0 98,0 640,0 470,0 

Ширина канавы по низу, м 0,4 0,4 0,4 0,4 

Высота канавы 0,5 0,5 0,5 0,5 

Откос канавы 1:1,5 1:1,5 1:1,5 1:1,5 

Параметр А 324,6 324,6 324,6 324,6 

Время поверхностной концентрации 
tcon, мин. 5,0 5,0 5,0 5,0 

Продолжительность протекания 
дождевых вод по лоткам до 
расчетного сечения tсаn, мин. 

1,68 2,06 13,44 9,87 

Расчетная продолжительность дождя 
tr, мин. 6,68 7,058 18,44 14,87 

Расчетный расход ливневого стока, 
л/с 

6,54 22,2 44,40 35,03 

Расчетные расходы талых вод, л/с 0,45 1,62 4,69 3,09 

 

Среднегодовой объем дождевых вод определен по формуле 

FhW ддд ⋅⋅⋅= ψ10 , 

где дψ  � общий коэффициент стока дождевых вод, определяется как средневзвешенная 

величина для всей площади стока с учетом средних значений коэффициентов стока для разного 

рода поверхностей (п.7.1.2, таблица 17, [14]); 

hд � слой осадков за апрель-октябрь, мм, 424; 

F � площадь водосбора, га. 

 

Среднегодовой объем талых вод определен по формуле тܹ = 10 ⋅ ߰т ⋅ ℎт ⋅ ܨ ∙ Ку, м3 

где тψ  � общий коэффициент стока талых вод, определяется с учетом уборки снега и 

потерь воды за счет частичного впитывания водопроницаемыми поверхностями в период 

оттепелей � 0,5 (п.7.2.5, [12]); 

hт � слой осадков за ноябрь-март, мм, 225; 

Ку � коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега, 0,8. 

 

Общий годовой объем поливомоечных вод определен по формуле (24) п. 7.1.6 [6]:  
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где m � удельный расход воды на мойку дорожных покрытий, при поливе из шланга 

вручную 0,4÷0,5 л/м2 на одну мойку;  

r � среднее количество моек в году, 100;  

Fм � площадь дорожных покрытий, подвергающихся мойке, га (приведены в таблице 3.5);  ߰м � коэффициент стока для поливомоечных вод, 0,5. 

Годовой объем загрязненных поверхностных сточных вод составляет: зܹ.п.св = дܹ + ௠ܹ + ெܹ, м3. 

Результаты расчетов сведены в таблицу 3.7. 

 

Таблица 3.7. Результаты расчета расхода поверхностного стока. 

Показатели N водосборного участка 

1 2 3 4 

Среднегодовой объем дождевых вод, 
м3 

200,764 710,412 2483,368 1651,65 

Среднегодовой объем талых вод, м3 212,4 783,45 3775,5 2176,11 

Среднегодовой объем 
поливомоечных вод, м3 

9,5 32,2 66,48 59,1 

Годовой объем загрязненных 
поверхностных сточных вод, м3 

422,66 1526,06 6325,35 3886,86 

 

Сток с площадки отводится в полном объеме. Расчет ведется как для предприятий второй 

группы. 

Обоснование объемов водосборных резервуаров 

Объем дождевого стока от расчетного дождя Wоч, отводимого на очистные сооружения, 

м3 (суточный объем дождевых вод), определен по формуле: оܹч = 10 ⋅ ߰௠௜ௗ ⋅ ℎ௔ ⋅  ,м3 ,ܨ

где mid
ψ - среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность бассейна 

стока, (таблица 8, [8]), где 0,95, 0,1 � коэффициенты соответственно для водонепроницаемой 

поверхности, газона; 

hа � максимальный слой осадков за дождь, сток от которого подвергается очистке в 

полном объеме, мм. Для промышленных предприятий второй группы hа определяется по 

формуле (28) [8]: 

( ) (1 ) 30,3 (1 0, 40 0,94) 18,9р а срН h Н с Фϑ= ⋅ + ⋅ = ⋅ − ⋅ = , мм, 

где Нср � значение среднего максимума суточного слоя осадков, 30,3 мм (приложение 11, 

[8]); 

Ф � нормированные отклонения от среднего значения при различных значениях 

обеспеченности роб, %, и коэффициента асимметрии Сs, -0,94, для Роб=86% и Сs=1,6 

(приложение 11, [8]); 
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сυ - коэффициент вариации суточных осадков, 0,40 (приложение 11, [8]). 

Полезный гидравлический объем накопителей для приема и регулирования 

загрязненного поверхностного стока составляет: 

аܹк.резполезн = 1,05 ⋅ оܹч,м3 

где 1,05 � коэффициент, учитывающий дополнительный объем на накопление и 

временное хранение осадка, выделяющегося из сточных вод (п. 10.7.4, [8]); 

Результаты расчетов сведены в таблицу 3.8. 

Таблица 3.8. Результаты расчета расхода поверхностного стока. 

Показатели N водосборного участка 

1 2 3 4 

Объем дождевого стока от расчетного 
дождя, м3 

12,1 42,3 132,7 93,2 

Требуемый гидравлический объем 
накопителей, м3 

12,7 44,4 139,3 97,8 

Принятый объем накопителей резервуар 
V=15,0 м3 

резервуар 
V=50,0 м3 

резервуар 
V=70,0 м3 (2 

шт.) 

резервуар 
V=100,0 м3 

(1 шт.) 
 

Согласно вертикальной планировке территории, поверхностный сток самотеком с каждого 

водосборного участка собирается лотками, проложенными с уклоном к водосборным узлам (4 

водосборных узла). 

Каждый водосборный узел представляют собой систему гидравлически связанных между 

собой колодцев из сборного железобетона диаметром 2,0 м. 

Высота каждого колодца составляет 3,0 м, высота рабочего слоя воды � 1,5 м. 

Устройство у конструкция водосборных узлов приведены на л. 11 тома ПР-09-24-

ОГР.ГЧ. 

Перекачка поверхностного стока из водосборных узлов осуществляется погружными 

насосами марки NSPG CF, оборудованными поплавковыми датчиками и шкафами управления в 

уличном исполнении. 

Насосы работают в автоматическом режиме от заданных уровней воды. 

Характеристики водосборной системы и насосного оборудования представлены в 

таблице 3.9.  
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Таблица3.9. Характеристики водосборной системы и насосного оборудования 

 Номер водосборного узла 

1 2 3 4 

Объем водопритока, л/с 6,54 22,2 44,40 35,03 

Объем водопритока, м3/ч 23,6 80,0 159,8 126,1 

Марка и характеристика 
насосного оборудования 

NSPG CF80/400-4.0 

(1 раб., 1 рез.) 
Q=23,6 м3/ч,  

Н=15 м, 
масса одного 
насоса 51 кг,  
номинальная 

мощность  
Р2=4,0 кВт 

NSPG CF100/400-

5.5 

(2 раб., 1 рез.). 
Параметры при 

работе 2х насосов:  
Q=89,1 м3/ч,  

Н=18,6м,  
Для одного насоса: 

масса 80 кг, 
номинальная 

мощность  
Р2=5,5 кВт 

NSPG CF100/400-

7.5 

(2 раб., 1 рез.). 
Параметры при 
работе 2х насос 

ов:  
Q=154,8 м3/ч,  

Н=16,3м,  
Для одного 

насоса: масса 89 
кг, номинальная 

мощность  
Р2=7,5 кВт 

NSPG CF100/400-

7.5 

(2 раб., 1 рез.). 
Параметры при 

работе 2х насосов:  
Q=127,8 м3/ч,  

Н=18,5м,  
Для одного 

насоса: масса 89 
кг, номинальная 

мощность  
Р2=7,5 кВт 

Требуемый объем колодца 
на 5 минут работы насоса, 
м3 

2,0 3,7 6,5 5,3 

Количество колодцев Д 
2,0м, Нполн=3,0 м, шт. 1 2 2 2 

Общий гидравлический 
объем колодцев, м3 (Н 
воды в колодце 1,5 м) 

4,7 9,4 9,4 9,4 

Напорный водовод Шланг 
PROMLINE Д75, 

L= 15м  

Шланг PROMLINE 
Д90, L= 17м 

Шланг PROMLINE 

Д160, L=120 м 

 

Шланг 
PROMLINE 

Д110, L= 42 м 

Потери напора по длине 
шланга, м 

0,75 2,6 5,4 6,3 

Требуемый напор, м 9,75 11,6 16,4 15,3 

 

От водосборных узлов поверхностные воды направляются в резервуары-накопители. 

Результаты расчетов объемов водосборных резервуаров представлены в таблице 3.8. 

На водосборных участках установлены следующие резервуары: 

Водосборный участок N1- резервуар РГС-15, полезный объем 15,0 м3 � 1 шт. Резервуар 

стальной горизонтальный, надземной установи, на ложементах. Размеры резервуара: длина � 

4150 мм, диаметр корпуса � 2360 мм. 

Водосборный участок N2- резервуар РГС-50, полезный объем 50,0 м3 � 1 шт. Резервуар 

стальной горизонтальный, надземной установи, на ложементах. Размеры резервуара: длина � 

7390 мм, диаметр корпуса � 3240 мм. 

Водосборный участок N3- резервуар РГС-70, полезный объем 70,0 м3 � 2 шт. Резервуар 

стальной горизонтальный, надземной установи, на ложементах. Размеры резервуара: длина � 

8300 мм, диаметр корпуса � 3240 мм. 

Водосборный участок N4- резервуар РГС-100, полезный объем 100,0 м3 � 1 шт. Резервуар 

стальной горизонтальный, надземной установи, на ложементах. Размеры резервуара: длина � 

12640 мм, диаметр корпуса � 3240 мм. 

Резервуары устанавливаются на плиты дорожные 1П30-18-10. 

Расположение водосборных резервуаров представлено на л. 11 тома ПР-09-24-ОГР.ГЧ.  
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Откачка остатка стоков из резервуаров предусмотрена в автотранспорт, с последующим 

вывозом по мере накопления, согласно представленных ТУ (Приложение Д к настоящему тому). 

В качестве напорных водоводов используются шланги плоскосворачиваемые PROMLINE, 

что обеспечивает простоту демонтажа системы. 

Решения по системе водоотведения представлены на л. 11 тома ПР-09-24-ОГР.ГЧ. 

Вывоз накопленного поверхностного стока из резервуаров выполняется транспортом в 

действующую сеть ливневой канализации площадки ПАО «ГАЗ». 

Проектом предусмотрена площадка для заправки техники, на которую будет приезжать 

мобильный автозаправщик по мере необходимости. 

Поверхностный сток с площадки заправки через колодец, оборудованный фильтр 

патроном, автотранспортом вывозится в действующую сеть ливневой канализации площадки 

ПАО «ГАЗ». 

Фильтр-патрон комбинированный (ФПК) � предназначен для комбинированной 

(механической и сорбционной) очистки сточных вод от взвешенных веществ, нефтепродуктов, 

СПАВ и металлов. Концентрация взвешенных веществ принимается 1500 мг/л (согласно 

Методическому пособию «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки 

поверхностного стока селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий 

выпуска его в водные объекты», М, 2015 г.). Принимаем ЭКОТАЙМ.ФПК-580-900 - Фильтр-патрон 

комбинированный с механическим фильтром и углем, серия Экотайм.ФПК, D580 х Н900. 

 

Таблица 3.10 Эффективность очистки ЭКОТАЙМ.ФПК-580-900 

Наименование показателей, 
мг/л 

Концентрация на входе, 
мг/л 

Концентрация на выходе не 
более, мг/л 

Взвешенные вещества 1800 3 

Нефтепродукты 50 0,6 

БПК5 30 30 

СПАВ (анионные) 10 1,4 

Железо общее 4 0,5 

Фильтр-патрон устанавливаются в стандартный железобетонный колодец на 

металлическое опорное кольцо, устанавливаемое между бетонными кольцами колодца при его 

монтаже (Рис.3.17). 
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Рисунок 3.17. Схема монтажа фильтр-патрона 

1 � Бетонный колодец. 

2 � Опорное кольцо. 

3 � Фильтр-патрон. 

4,5 � механический и угольный фильтры. 

6 � подающий трубопровод. 

7 � отводящий трубопровод. 

 

 
 

 

Рисунок 3.18. Внешний вид фильтр-патрона 

Работа фильтр-патрона основана на использовании механического и физико-

химического методов очистки сточных вод.  

Механический метод предназначен для удаления из воды дисперсных примесей и 

основан на фильтрации сточных вод через слой фильтрующей загрузки. Физико-химический 

метод основан на адсорбции активированным углем эмульгированных нефтепродуктов и СПАВ. 

Очищаемая вода самотеком поступает на решетку, закрывающую загрузку фильтр-патрона. На 

решетке остаются листья и крупные частицы земли, песка, грязи и т.п., что может забить патрон. 

Периодически данную грязь необходимо убирать с решетки вручную. В верхней части патрона, 
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заполненной синтепоном и лавсаном, происходит очистка водного потока от механических 

примесей и крупных взвесей, а также от пленок нефтепродуктов за счет эффекта коалесценции.  

Далее поток, прошедший предварительную механическую очистку, поступает в нижнюю 

часть фильтр-патрона, заполненного активированным углем. В сорбционной части 

фильтрующего патрона происходит основная очистка воды от мелкодисперсных взвешенных 

веществ, нефтепродуктов и СПАВ.  

Выход очищенной воды из колодца желательно организовать таким образом, чтобы 

сорбент был максимально покрыт водой. 

Обслуживание и эксплуатация  
Не реже 1 раза в месяц необходимо открывать крышку люка колодца и проводить 

контроль загрязнения решетки. При необходимости решетку очистить от загрязнений вручную.  

После сильного ливня рекомендуется открывать люк и осматривать состояние колодца.  

Рекомендуется проводить замену синтепона и лавсана не реже 1 раза в 3 месяца.  

Рекомендуется проводить замену сорбента - не реже 1 раза в год. При степени 

загрязнения угольного сорбента нефтепродуктами более 15% по массе сорбент считается 

отходами V класса опасности и вывозится на полигон. 

Утилизация отработанных синтепона и лавсана производится вывозом их в место, 

отведенное для переработки и захоронения мусора. 

Сводный баланс водоснабжения и водоотведения по объекту представлен в таблице 

3.11. 
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Таблица 3.11 � Сводный баланс водоснабжения и водоотведения по объекту 

 

 

№
№ 
п/п 

Наименование 
потребителя 

Водопотребление Водоотведение 

Примечание 
Хоз-питьевые 

нужды 
Производстве
нные нужды 

Хоз-бытовые стоки Производственные 
стоки 

В оборотную 
систему 

Безвозвр.потери 

м3/сут тыс. 
м3/год 

м3/сут тыс. 
м3/год 

м3/сут тыс. 
м3/год 

м3/сут тыс. 
м3/год 

м3/сут тыс. 
м3/год 

м3/сут тыс. 
м3/год 

Строительный городок  
1 Хозяйственные нужды 1,5 0,398 - - 1,5 0,398 - - - - - -  

2 Питьевые нужды 0,085 0,023   0,085 0,023        

 Итого: 1,59 0,421 - - 1,59 0,421 - - - - - - В накопительную емкость 
V=5 м3, далее на вывоз 

Поверхностные сточные воды 

3 
Поверхностные сточные 
воды 

- - - - - - 280,3 19,253 - - - - В накопительные резервуары  
V=16 м3 (1 шт.), V=45 м3 (1 

шт.), V=65 м3 (2 шт.), V=100 
м3 (1 шт.), далее на вывоз 

 Итого:       280,3 12,161      
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3.8 Обращение с отходами 

Для сбора отходов на территории площадки размещения временных зданий и 

сооружений предусмотрена установка контейнеров (2 шт., 0,75 м3) и мульды (1 шт., 5 м3). 

Контейнеры устанавливаются на плиту ПЖСН 30-12 или аналогичную по характеристикам 

площадью 3,54 м2. Площадка размещения контейнеров имеет ограждение с трёх сторон из 

профнастила (от уровня крышки контейнера до крыши) из оцинкованного профлиста. Прием и 

вывоз отходов осуществляет специализированная организация. 

При рекультивации для бригады рабочих устанавливается бытовые вагончики, хоз-

бытовые стоки строительного городка равны водопотреблению и утилизируются в заглубленную 

емкость объемом 5 м3, комплектную с установленными блок-контейнерами (бытовыми 

вагончиками), и будут вывозиться спецтранспортом по договору с ресурсоснабжающей 

организацией.  

Запрещается сжигание горючих отходов строительных материалов и мусора. 
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3.9 Система электроснабжения 

 

Электропотребителями участка рекультивации являются освещение стройплощадки 

бытовые помещения и насосное оборудование водосборной системы ливневых стоков, которые 

относятся к III категории потребителей напряжением до 380 В. Максимальная мощность 

присоединяемых энергопринимающих устройств составляет: 72 кВт. 

Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое 

присоединение: 0,4 кВ. 

Точка присоединения: автоматические выключатели БКТП-10/0,4кВ. 

Основной источник питания: КТП 250/10/0,4кВ. 

Резервный источник питания: отсутствует. 

Электрическая система заземления конечных потребителей TN-C-S. 

В соответствии с климатическими, почвенными и топографическими условиями, в районе 

проектируемой ЛЭП приняты следующие технологические решения для строительства.  

Сечение провода выбрано по пропускной способности проводов и проверено по потере 

напряжения. 

Необходимо выполнить повторное заземление нулевого провода опорах 

№1,4,9,10,14,15,21. Сопротивление контура заземления должно составлять не менее 10 Ом. 

Проектом предусмотрено строительство ВЛИ-0,4кВ проводом марки СИП2(3х95+1х70) от 

БКТП до потребителей установленных на временной стройплощадке. ВЛИ частично проложить 

в металлических лотках с крышкой по ограждению, частично по деревянным опорам согласно 

типового проекта ш.НТЦ-36.0017. Временная наружная открытая электропроводка должна 

выполняться изолированным проводом на опорах так, чтобы нижняя точка провода находилась 

на высоте не менее 2,5 м над рабочим местом, 3,5 м над проходом и 6м над проездом.  

Шкафы управления насосным оборудованием и шкаф питания бытовых помещений 

закрепить на опорах на высоте 1,7м и присоединить к контуру заземления опор. 

Учет электроэнергии осуществляется существующим прибором учета установленным в 

БКПТ-250/10/0,4 кВ 

Организационно-техническая подготовка и осуществление строительства 

обеспечивается выполнением требований СНиП 3.01.01-85 (с изм. 1 1987, 2 1995) «Организация 

строительного производства». 

Выполнение работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи с использованием 

различных подъемных машин и механизмов с выдвижной частью допускается только при 

условии, если расстояние по воздуху от машины (механизма) или от ее выдвижной или 

подъемной части, а также от рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении (в 

том числе и при наибольшем подъеме или вылете) до ближайшего провода находящегося под 

напряжением, будет не менее: 4-5м (второе значение для измерения техническими средствами), 

а так же устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без 

груза от поверхности дороги более 4м. 
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Потребность в электроэнергии для бытовых нужд и освещения: 

Рн =Lx *(К3*Ров+К4*Рон) 

Lx = 1,05- коэффициент потери мощности в сети; 

К3=0,8 - коэффициент одновременности работы для внутреннего освещения 

Ров=24 кВт � суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для 

электрического обогрева 18,5+0,35+0,164+5,0, где 5,0-резерв на бытовые приборы; 

К4=0,9 - коэффициент одновременности работы для наружного освещения; 

Рон=1,6 кВт суммарная мощность наружных осветительных приборов (8*(2*0,1)); 

Рн =1,05 *(0,8 * 24+0,9*1,6) =21,67кВт/ч  

Потребность в электроэнергии временного городка принимаем 22 кВт/ч.  

Потребность в электроэнергии насосных установок указана в Таблице 3.9. 

Максимальную потребность в электроэнергии площадки рекультивации принимаем 72 

кВт/ч.   
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3.10 Связь и сигнализация 

Для организации производственной связи на объекте используются мобильная сотовая 

связь. 
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3.11 Сведения о расчетной численности, профессионально-

квалификационном составе работников 

Основной штат сотрудников � это рабочие, занятые непосредственно работой по 

рекультивации, а именно гидроизоляцией железобетонных емкостей и карты захоронения. 

Численность обслуживающего персонала рассчитывается исходя из обеспечения работ 

по бесперебойной рекультивации объекта, которая должна обеспечиваться персоналом  в 

максимальную смену  количеством на техническом этапе рекультивации: 22 человека. Работы 

ведутся в одну смену. 

Таблица 3.12. Численность обслуживающего персонала 

 
 
 

Профессиональный 
состав 

Состав, чел В том числе, чел 

Гр
аф

ик
 р

аб
от

ы
 

С
пи

со
чн

ы
й 

Я
во

чн
ы

й 

М
уж

чи
ны

 

Ж
ен

щ
ин

ы
 

I 
см

ен
а 

Ре
зе

рв
, 

вк
лю

ча
я 

Административный персонал 

Начальник участка 1 1 1 - 1  5/2 

Мастер-механик 1 1 1 - 1  5/2 

Производственный персонал 

Водитель 
автомобиля 

12 11 12 - 11 1 5/2 

Машинист 
экскаватора 

4 3 4 - 3 1 5/2 

Машинист 
бульдозера/ катка 

5 4 5 - 4 1 5/2 

Слесарь-электрик 1 1 1 - 1  5/2 

Подсобный 
рабочий 

2 2 2 - 2  5/2 

Уборщица 1 1 - 1 1  5/2 

Охранник 3 2 3 - 2 1 7/2 

        

Итого: 30 26 30 1 26   
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3.12 Потребность в бытовых помещениях 

Потребность в бытовых помещениях определена в соответствии с графиком движения 

рабочей силы на максимальное количество работающих в соответствии с нормативными 

показателями потребности в площади временных сооружений, принятыми по номенклатуре 

таблицы 54, изложенной в раздела 10 «Расчетных нормативов для составления ПОС» Часть 1 

(ЦНИИОМТП, 1973 г). Расчет ведется по максимальной расчетной численности работающих. 

Площади зданий санитарно-бытового назначения определяются по формуле: 

Sтр = N хSп, 

где: Sтр - площадь временного, м2; 

Sп - нормативный показатель площади на одного пользующегося, м2/чел; 

N - количество человек, пользующихся временным зданием. 

Численность работающих в наиболее многочисленную смену принимается: 

 � рабочих � до 70 % от общего количества рабочих (в том числе 30 % женщин) ; 

 � ИТР, служащих и МОП � до 80 % от общего их числа. 

Численность работающих (рабочих) в наиболее многочисленную смену составляет: 

N=43*0,7=22 человек 

Гардеробная 

Sтр = N*0,7м2, 

где N =22 -общая численность рабочих. 

Душевая 

Sтр = N*0,54м2, 

где N =18 � численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся 

душевой (80%). 

Умывальная 

Sтр = N*0,2м2, 

где N =26� численность работающих в наиболее многочисленную смену. 

Сушилка 

Sтр = N*0,2м2, 

где N=22 - численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Помещение для обогрева рабочих 

Sтр = N*0,1м2, 

где N =22-численность рабочих в наиболее многочисленную смену. 

Туалет 

Sтр = (0,7 *N*0,1)*0,7 + (1,4*N*0.1)*0.3 м2 = (0,7*22*0,1)*0,7 + (1,4*22*0.1)*0.3 = 1,078+0,92 

= 1,99 м2, 

где N=22 -численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 

0,7и 1,4 -нормативный показатель площади для мужчин и женщин соответственно; 

07 и 0,3 � коэффициенты, учитывающие соотношение, для мужчин и женщин 

соответственно;   
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Для инвентарных зданий административного назначения: 

Sтр = N*Sн 

где Sтр - требуемая площадь, м2; 

Sн = 4 � нормативный показатель площади, м2/чел.; 

N - общая численность ИТР и охраны в наиболее многочисленную смену. 

Потребности во временных зданиях представлены в таблице 3.13. 

 

Таблица 3.13. Потребности во временных зданиях  

Наименование Нормативный 
показатель 

Количество, 
чел 

Расчетная площадь 

временных зданий, м2 

Контора 4 м2/чел 4 16 

Гардеробная 0,7 м2/чел 22 15,4 

Душевая 0,54 м2/чел 18 9,72 

Умывальная 0,2 м2/чел 26 5,2 

Сушилка 0,2 м2/чел 22 5,2 

Помещение для обогрева рабочих 0,1 м2/чел 22 2,2 

Уборная 0,07,1,4 м2/чел 22 1,99 

   55,71 

 

На время рекультивации предусматривается временный городок, располагаемый в 

непосредственной близости от объекта, утвержденного Заказчиком, для размещения 

административных, санитарно-бытовых помещений.  

На основании расчетных площадей и номенклатуры подбираем мобильные 

административно � бытовые здания. 

На период рекультивации требуется 3 мобильных здания (Приложение Б), габаритами 

2,5м х 8,0 м, вагон для обогрева рабочих габаритами 2 х 6 и один вагон дом охраны габаритами 

2х3м общей площадью 78 м2 из них: 

-1 вагон дом для размещения охраны; 

- 1 вагон офис для размещения ИТР; 

- 1 вагон дом с сушкой, гардеробом, умывальником и душем вместимостью 19 человек; 

- 1 вагон для обогрева рабочих; 

- 1 мобильное здание с утепленными санузлами и умывальником. 

Отопление в административных и бытовых вагончиках (1 вагон дом для размещения 

охраны, 2 мобильных здания  ,осуществляется следующим образом: в каждом вагон-доме 

устанавливаются два электрических маслонаполненных обогревателя мощностью 1,5 кВт 

каждый плюс один 0,5 кВт расположенный на входе или настенные электрообогреватели. Общая 

мощность обогревательных приборов 3*(2*1,5+0,5) = 10,5 кВт. 

Отопление в вагоне санузле осуществляется следующим образом: в вагон-доме 

устанавливаются три электрических маслонаполненных обогревателя мощностью 1,5 кВт 
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каждый плюс один 0,5 кВт расположенный на входе или настенные электрообогреватели. Общая 

мощность обогревательных приборов 3*1,5+0,5 = 5,0 кВт. 

Отопление в вагончике для обогрева рабочих осуществляется следующим образом: в 

вагон-доме устанавливаются два электрических маслонаполненных обогревателя мощностью 

1,5 кВт каждый или настенные электрообогреватели, так же в вагон доме предусмотрена 

твердотопливная печь для обеспечения мобильности здания. Общая мощность 

обогревательных приборов 3,0 кВт. 

 

Освещение в административном, бытовых вагончиках и вагон сан узле осуществляется 

следующим образом: в каждом вагон-доме устанавливается 3 светильника светодиодных 36Вт 

и 1 светильник 10Вт уличный IP65 (прожектор) над входом. Общая мощность осветительных 

приборов 3*(3*36+10) =0,35 кВт. 

Освещение в вагоне охраны, и вагоне обогрева рабочих осуществляется следующим 

образом: в каждом вагон-доме устанавливается 2 светильника светодиодных 36Вт и 1 

светильник 10Вт уличный IP65 (прожектор) над входом. Общая мощность осветительных 

приборов 2*36+10=0,082 кВт в каждом вагоне всего 0,164кВт. 

Внешнее освещение временного городка производится переносными сдвоенными 

прожекторами на стойке мощностью 2 х 100 Вт, в количестве 4 шт. Суммарной мощностью 0,8 

кВт. 

Внешнее освещение площадки рекультивации производится переносными сдвоенными 

прожекторами на стойке мощностью 2 х 100 Вт, в количестве 4 шт. Суммарной мощностью 0,8 

кВт. 

Постоянное проживание рабочих во временном городке не предусмотрено. 

Отдых персонала, временно не занятого на работах, предусмотрено по месту 

проживания. 

Временные инвентарные здания (вагончики) оборудуются кулерами для питьевых нужд. 

Вода питьевого качества для налива в умывальник хранится рядом в пластиковой 

канистре с крышкой объемом 40 л (не более 2-х суточной потребности). 

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0 - 

1,5 л зимой; 3,0 - 3,5 л летом. Общее количество работающих 26 чел. 

Исходя из средних данных водопотребления на одного человека 1,25л для питьевых нужд 

требуется вода питьевого качества в объеме: 

1,25 * 26 = 32,5 л/сут = 0,033 м3/сут в зимний период. 

3,25 * 26 = 84,5 л/сут = 0,085 м3/сут в летний период. 

 

3.13 Мероприятия по охране труда и промсанитарии 

Питание персонала, занятого в производстве работ, осуществляется в обеденном уголке 

бытового помещения, в котором прием пищи не запрещен, доставкой горячих обедов в термосах 

на место производства работ. 
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Стирка спецодежды и нательного работающих при необходимости производится 

самостоятельно по месту проживания. 

Охрана труда представляет собой систему обеспечения безопасности жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности. 

Правовые, социально-экономические, лечебно-профилактические положения по охране 

труда работников обеспечены законодательством РФ: Конституцией РФ, Кодексом законов о 

труде (N197-ФЗ от 30.12.2001г.) и др. 

Работники организации должны пройти обучение и проверку знаний по охране труда; 

должна проводиться аттестация рабочих мест по условиям труда. 

Для создания благоприятных, безопасных и отвечающих санитарно - гигиеническим 

требованиям условий труда в проекте предусмотрены следующие мероприятия: 

- расстояние между единицами технологического оборудования и строительными 

конструкциями соответствует нормативам и обеспечивает возможность выполнения уборочных 

работ; 

- для мытья рук в производственных помещениях установлены умывальники; 

- тепловое оборудование, работающее на электроэнергии, оснащено местной вытяжной 

вентиляцией; 

- для уборочного инвентаря � предусмотрены хозяйственные шкафы; 

- хранение рабочей и верхней одежды персонала организованно раздельно в бытовом 

помещении; 

- предусмотрена возможность соблюдения работниками правил личной гигиены: 

оставляются верхняя одежда, обувь, головные уборы, личные вещи в гардеробной; 

- сбор и временное хранение твердых бытовых отходов и мусора производится в 

педальные ведра и мусорные корзины. 

 Мероприятия по пылезащите 

Во всех помещениях стройплощадки, а также в кабине бульдозера и экскаваторов 

необходимо регулярно производить влажную уборку и не допускать осаждения и накопления 

пыли. 

Проектом предусматривается применение противопылевых респираторов на рабочих 

местах, где комплекс технологических и санитарно-технических средств борьбы с пылью не 

обеспечивает снижения запыленности воздуха до допустимых концентраций. 

 Борьба с шумом и вибрацией 

Одним из важных условий повышения эффективности использования выемочно-

транспортного оборудования является создание комфортных условий для обслуживающего 

персонала. 

Для снижения вибрации и шума конструкторами оборудования осуществляются 

следующие мероприятия: 

- применяются малошумные узлы; 

- тщательно статически и динамически уравновешиваются все движущие элементы; 
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- смазываются соударяющиеся детали вязкими жидкостями; 

- источники большой вибрации и шума устанавливаются на виброизоляционные опоры и 

ограждаются звукоизолирующими кожухами; 

- обязательное применение глушителей шума (на компрессорах, вентиляторах, 

кондиционерах и др.); 

- кабины управления и кресла операторов устанавливаются на виброгасящих элементах. 

  Мероприятия по безопасному передвижению людей на участке 

В соответствии с правилами безопасности, передвижение людей на территории 

допускается по обочинам автодорог навстречу направлению движения техники. 

 Промсанитария 

На площадке рекультивации расположено бытовое помещение, необходимое для ее 

нормального функционирования. 

Машинисты работающей техники, а также работники питаются в обеденный перерыв в 

обеденном уголке бытового помещения, в котором прием пищи не запрещен. 

Все работающие обеспечиваются индивидуальными флягами для воды. 

Для мытья работников, которым необходимо пользоваться душем, на площадке 

рекультивации запроектированы раздевалки для чистой и грязной одежды, размещаемой в 

специальных индивидуальных шкафах, душевое помещение. Предусмотрена сушка одежды. 
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3.14 Потребность в основных видах технических ресурсов для 
технологических нужд 

 Выемка свалочных масс  тела карты при переносе 
экскаватором  

Разработка свалочного тела, грунта изоляции экскаватором  

WГР � 11850, м3.  

Vк � 1,6 объём ковша, м3   

Kн � 0,95 коэффициент наполнения ковша  

Kр � 1,05 коэффициент разрыхления грунта  

Тц � 29 длительность рабочего цикла, с  

Пэ � эксплуатационная производительность, м3/ч  

ПЭ=3600∙VК∙kН/TЦ∙kр = 3600∙1,6∙0,95/29∙1,05=179,7 м3/ч 

Объем разработки в смену экскаватором, м3/см  

179,7 ·8 = 1437 м3/см  

Требуемое количество дней, при разработке одним экскаватором.  

11850 / 1437 = 8,3дня.  

Принимаем экскаватор 1 шт. 

 Перемещение тела карты с южной стороны на верх карты 
захоронения. 

Для транспортировки свалочных масс к месту размещения применяется автосамосвал 

с вместимостью кузова 10 м3.  

Усредненное расстояние, которое необходимо пройти автомобилю за 1 проход с 

учетом манёвров составляет 800 м. Средняя скорость автомобиля при движении по составляет 

20 км/ч (20000 м/ч).  

Производительность автомобиля составит: 

 П=Tc∙kн∙q∙kв/2∙Lср/Vср+tпр=8∙0,80∙10∙0,85/(2∙0,8/20+0,21)=187,6 м3/смену  

Где ТС = 8 ч � время рабочей смены;  

q � объём кузова, м3; 

kН = 0,80 � коэффициент наполнения;  

kВ = 0,85 � коэффициент использования времени;  

LСР = 0,8 км � средняя дальность возки в одну сторону;  

VСР = 20 км/ч � средняя скорость движения;  

tПР = 0,21 ч � время простоя.  

Один автомобиль доставляет 187,6 м3 в смену.  

Объем разработки в смену 1437 м3, следовательно, 1437/187,6=7,6 шт. 

Принимаем 8 автомобилей в день. 
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 Выемка свалочных масс  тела карты при выполаживании 
экскаватором  

Разработка свалочного тела, грунта изоляции экскаватором  

WГР � 50168,16 м3.  

Vк � 1,6 объём ковша, м3   

Kн � 0,95 коэффициент наполнения ковша  

Kр � 1,05 коэффициент разрыхления грунта  

Тц � 29 длительность рабочего цикла, с  

Пэ � эксплуатационная производительность, м3/ч  

ПЭ=3600∙VК∙kН/TЦ∙kр = 3600∙1,6∙0,95/29∙1,05=179,7 м3/ч 

Объем разработки в смену экскаватором, м3/см  

179,7 ·8 = 1437 м3/см  

Требуемое количество дней, при разработке одним экскаватором.  

50168 / 1437 = 34,9дня.  

Принимаем экскаватор 1 шт. 

 Сдвигание доставляемых за сутки отходов при пеносе тела 
карты 

На сдвиге по поверхности карты работает бульдозер Б-10М мощностью 123 кВт (180 л.с.). 

Перемещение ПО осуществляется на расстояние 20 + 14,2 =34,2 м. С учетом дополнительных 

маневров принимаем расстояние перемещения 50 м. Требуемый объем сдвигаемых ПО 

составляет 1437 м3/сут. 

Производительность бульдозера по сдвигу принимается в соответствии показателям по 

грунту I группы ЕНиР, сб.2. Норма времени на 100 м3 согласно ЕНиР Е2 - 1 � 22 составляет: 

0,35+0,3·4=1,55 ч  

Производительность бульдозера  за 8 часов составит: 

 Псдвиг =8 /1,55 *100=516,1 м3/смену.  

При фактическом времени работы за сутки Тс = 8 ч потребность в бульдозерах составит:  

Бс= 1437/516,1=2,8=3 шт.  

На сдвиг ПО принимаем 3 бульдозера Б-10М мощностью 123 кВт (180 л.с.), работающих в 

1 смену по 8 часов. 
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3.15 Потребность в основных машинах, механизмах, транспортных 
средствах 

Таблица 3.14 - Потребность в основных машинах, механизмах, транспортных средствах 

 
Наименование, 

тип, марка 

 
Основные технические 

параметры 

Количество по 
годам  

 

Технический этап рекультивации Подготовительный период 

Кран КС35715 «Ивановец» Грузоподъемность 16 т. 
Мощность, (кВт)/ л.с. (170)/ 240 
 

 
1 

Автогрейдер ДЗ 98 Мощность 173 кВт 1 

Каток ДУ-99 Рабочая масса 10,5 т Мощность 72 
кВт. 

1 

Бульдозер Б-10м Мощность 124 кВт 1 

Бензопила ЗУБР ПБЦ-М49-45 Объем двиг. 49 см3, шина 45 см, 
мощность 2.1 Вт 

3 

Измельчитель веток 
коммунальный СКАУТ BX62R 
на базе трактора МТЗ 82.  

производительность до 2 м3/час, 
щепа 20-60мм 
Мощность 59кВт 80 л/с 

1 

Автосамосвал КАМАЗ-65115,  Грузоподъемность 10тн 
мощность, кВт (л.с.) 178(242) 

3 

Седельный тягач  
КамАЗ 53504-50 
с полуприцепом 14 м. 

Полная масса автопоезда,  
38000 кг мощность, кВт (л.с.)221 (300) 

2 

Экскаватор «UMG E330C» Рукоять 3,25м Глубина копания - 
7525 мм, высота выгрузки �7945 мм, 
вместимость ковша 1,6 м3. Мощность 
кВт (л.с.) 190(258) 

1 

 Технический этап рекультивации Основной период  
Экскаватор «UMG E330C» Рукоять 3,25м Глубина копания - 

7525 мм, высота выгрузки �7945 мм, 
вместимость ковша 1,6 м3. Мощность 
кВт (л.с.) 190(258) 

2 

Бульдозер Б-10м Мощность 124 кВт. / 160 л.с. 3 

Фронтальный погрузчик  г\п 5т Мощность, 90 кВт 1 

Топливозаправщик АТЗ36140-
0000010 на базе МАЗ-4371 

Объем 4,9м3, Количество отсеков 2. 
Мощность, 130 кВт 

1 

Автосамосвал КАМАЗ-65115 Грузоподъемность 10тн 
мощность, кВт (л.с.) 178(242) 

8 

Седельный тягач  
КамАЗ 53504-50 
с полуприцепом 14 м. 

Полная масса автопоезда,  
38000 кг мощность, кВт (л.с.)221 (300) 

1 

Автобетоносмеситель 58146W 
На шасси КамАЗ 65115 

Мощность 156 кВт, объем 6м3 2 

Бетононасос АБН 32 на шасси 
КамАЗ 65115     

Мощность 156 кВт 1 
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Таблица 3.15 - Потребность основных машин в топливе.  

Наименование  
машин, механизмов и 
транспортных 

средств. 

Мощн. 
двиг. 
кВт 

Кол-

во 

шт 

Средний 

удельный  
расход 

топлива 

Кг/кВт-час 

Нормативная 

продолжительн
ость работы  
маш. час 

Расход 

топлива 

за время 
строительс
тва, кг. 

1 2 3 4 5 6 

Технический этап рекультивации Подготовительный период 

Кран КС35715 
«Ивановец» 

 
170 

 
1 

 
0,14 

64 1523,2 

Автогрейдер ДЗ 98 173 1 0,22 48 1826,88 

Каток ДУ-99 72 1 0,1 44 316,8 

Бульдозер Б-10м 124 1 0,2 56 1388,8 

Измельчитель веток 
коммунальный СКАУТ 
BX62R на базе трактора 
МТЗ 82.  

59 1 0,12 24 169,9 

Бензопила ЗУБР ПБЦ-
М49-45 

0,002 3 600 48 172,8 

Автосамосвал КАМАЗ-
65115,  

178 3 0,16 80 6835,2 

Седельный тягач  
КамАЗ 53504-50 
с полуприцепом 14 м. 

221 1 0,18 46 1829,88 

Технический этап рекультивации Основной период  
Экскаватор «UMG 
E330C» 

190 2 0,22 684 57182,4 

Бульдозер Б-10м 124 3 0,2 968 72019,2 

Фронтальный погрузчик  90 1 0,27 346 8407,8 

Топливозаправщик 
АТЗ36140-0000010 на 
базе МАЗ-4371 

130 1 0,18 
846 

19796,4 

Автосамосвал КАМАЗ-
65115 

178 8 0,16 968 220549,12 

Седельный тягач  
КамАЗ 53504-50 
с полуприцепом 14 м. 

221 1 0,18 
256 

10183,68 

Автобетоносмеситель 
58146W 
На шасси КамАЗ 65115 

156 2 0,27 
24 

2021,76 

Бетононасос АБН 32 на 
шасси КамАЗ 65115     

156 1 0,27 24 2021,76 

Итого      406245,22 
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4 Сроки проведения работ по рекультивации земель, 
консервации земель 

Сроки проведения работ по рекультивации представлены в Календарном графике работ, 

таблица 4.1. 

Таблица 4.1 � Календарный график работ 

Объект или участок 
рекультивации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подготовительный этап          

Перенос части карты          

Выполаживание откосов карты           

Удаление инфильтрата          

Устройство слоя гидроизоляции 
карты 

         

Зачеканиевание ж/б емкостей           

Обсыпка ж/б емкостей грунтом          

Устройство гидроизоляции ж/б 
емкостей 

         

Благоустройство         
 

  

 

*По окончании основных работ в течение 14 дней производится демонтаж временных 

зданий, сооружений, водоотводных лотков и валиков. 
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5 Планируемые сроки окончания работ по рекультивации 
земель, консервации земель 

Расчетный срок проведения технического этапа рекультивации полигона промышленных 

отходов ПАО «ГАЗ» на части земельного участка с кадастровым номером 52:21:0000003:354 

составляет 9 месяцев.  
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8 «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного 
стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в 
водные объекты», ОАО «НИИ ВОДГЕО», М, 2014 г. 

9 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное 

противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». 
10 СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в 

проектах организации строительства и проектах производства работ». 
11 СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация 

земельного участка. Генеральные планы промышленных предприятий». 
12 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 
13 СП 44.13330.2011 "Административные и бытовые здания". 
14 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». 
15 СП 127.13330.2023 Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных 

промышленных отходов. Основные положения по проектированию. 
16 СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 
17 СП 123.13330.2012 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их 

переработки. Актуализированная редакция СНиП 34-02-99 (с Изменением N 1). 
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Приложение А  

Бытовые помещения 
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Приложение Б  
Сертификат на фильтр патрон ЭКОТАЙМ.ФПК-580-900 
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Приложение В Дезинфицирующий мат. Паспорт 
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Приложение Г Гидроизоляция характеристики 

 



ООО «ЭКОПРОЕКТ» 

П-01-03/08-21�ПРНЗ-ОГР.ТЧ. Том 4 

_________________________________________________________________________________________________ 

Полигон промышленных отходов ПАО «ГАЗ» 

78 

 

 



ООО «ЭКОПРОЕКТ» 

П-01-03/08-21�ПРНЗ-ОГР.ТЧ. Том 4 

_________________________________________________________________________________________________ 

Полигон промышленных отходов ПАО «ГАЗ» 

79 



ООО «ЭКОПРОЕКТ» 

П-01-03/08-21�ПРНЗ-ОГР.ТЧ. Том 4 

_________________________________________________________________________________________________ 

Полигон промышленных отходов ПАО «ГАЗ» 

80 

 



ООО «ЭКОПРОЕКТ» 

П-01-03/08-21�ПРНЗ-ОГР.ТЧ. Том 4 

_________________________________________________________________________________________________ 

Полигон промышленных отходов ПАО «ГАЗ» 

81 

 



ООО «ЭКОПРОЕКТ» 

П-01-03/08-21�ПРНЗ-ОГР.ТЧ. Том 4 

_________________________________________________________________________________________________ 

Полигон промышленных отходов ПАО «ГАЗ» 

82 

Приложение Д  Технические условия на водоснабжение и водоотведение 
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